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El presente estudio “Cumplimiento de la Ley de Reconstrucción con Cambios en 
consultorías de perfiles y expedientes técnicos.Gerencia Sub Regional Luciano Castillo 
Colonna.  Sullana, 2018”, tuvo como finalidaddeterminar el nivel de cumplimiento de la Ley 
N° 30556 conocida como Ley de Reconstrucción con cambiosen consultorías de perfiles y 
expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, en el ejercicio fiscal 2018, este análisis 
se enmarca de las investigaciones descriptivas y de corte transversal. Para obtener la 
información se tuvo una población de 40 procesos de contratación de consultorías y nuestra 
muestra se basó en 28 procesos de contratación de consultorías para elaboración de perfiles 
y expedientes técnicos con recursos financiados con cargo al Fondo para intervenciones ante 
la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), autorizado con Decreto Supremo N° 115-
2018-EF de fecha 23 de Mayo del 2018; se aplicó fichas de análisis documentario contando 
con una escala evaluativa para medir el grado de cumplimiento, habiendo concluido que  en 
dichos procesos se tiene un cumplimiento medio; siendo el objetivo específico 5 el más 
resaltante,  referido al adelanto directo y el pago, porque hemos revisado que al 31 de 
Diciembre del 2018, el monto contratado por los 28 consultores es de S/ 16 958 201.47  
(100%),  se ha pagado entre adelantos, y los Cuatro pagos el importe S/ 13 870 464.59 (82%), 
quedando un saldo de S/ 3 087 736.88 (18%) y al 10 de Junio del 2019 solo se han aprobado 
10. Habiendo incumplimiento de contrato por parte de los consultores. 
 









The present study “Compliance with the Law of Reconstruction with Changes in profile 
consulting and technical files. Regional Sub Management Luciano Castillo Colonna. 
Sullana, 2018 ”, was intended to determine the level of compliance with Law No. 30556 
known as the Reconstruction Law with changes in profile consulting and technical files 
convened by the GSRLCC, in fiscal year 2018, this analysis is framed by descriptive and 
cross-sectional investigations. To obtain the information, there was a population of 40 
consulting contracting processes and our sample was based on 28 consulting contracting 
processes for the preparation of profiles and technical files with resources financed by the 
Fund for interventions in the event of natural disasters ( FONDES), authorized by Supreme 
Decree No. 115-2018-EF dated May 23, 2018; Documentary analysis sheets were applied 
with an evaluation scale to measure the degree of compliance, having concluded that in these 
processes there is a medium compliance; being the specific objective 5 the most outstanding, 
referring to direct advance and payment, because we have reviewed that as of December 31, 
2018, the amount contracted by the 28 consultants is S / 16 958 201.47 (100%), it has been 
paid between advances, and the Four payments the amount S / 13 870 464.59 (82%), leaving 
a balance of S / 3 087 736.88 (18%) and as of June 10, 2019 only 10 have been approved. 
Having breach of contract for part of the consultants. 











1.1 Realidad Problemática. 
Tras desborde del Río Piura el 27 Marzo 2017, que alcanzó un caudal de 3,468 
metros cúbicos por segundo, siendo nuestra región Piura el punto más crítico de 
la temporada de lluvias de El Niño costero, que dejó completamente inundada la 
ciudad, daños en gran magnitud en varios distritos y provincias de nuestro 
departamento afectando las viviendas, servicios básicos e infraestructura pública 
y privada, Miles de personas fueron obligadas por esta situación a abandonar sus 
lugares de origen, como Catacaos y Cura Mori. Refugiándose en dos grandes 
campamentos a lo largo de la carretera Panamericana, entre Piura y Chiclayo 
(kilómetros 975 y 980). Como consecuencia el Consejo de Ministrosemitió el 
D.S. N° 035-2017-PCM: declarando en estado de emergencia nuestro 
departamento de Piura, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de 
intensas lluvias y dictan otras medidas” (PCM, 2017, p.3). 
 “Con fecha 29 de Abril del 2017 se promulgó la Ley N° 30556 Que aprueba de 
carácter extraordinariodisposiciones para las participaciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, conocida como Ley de Reconstrucción con 
Cambios, en adelante LRCC"(Congreso, 2017, p.4). 
“El Decreto Legislativo N° 1354,  modifica la Ley N° 30556,  LRCC” 
(Ejecutivo, 2018, p.3). 
“El 06 de Julio de 2018, se emite el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que 
aprueba elReglamento del procedimiento de contratación pública especial para 
la RCC”(PCM, 2018, p.4). 
“La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, en adelante GSRLCC se 
crea mediante Decreto Regional Nº 004-90/Región Grau, el 03 de agosto de 
1990, iniciando sus funciones el 18/01/1991. Es una Unidad Ejecutora con 




el MEF, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional Piura en adelante 
GRP, tiene personería jurídica de derecho público, RUC: 20315880069, ejerce 
su función por encargo de facultades, teniendo responsabilidad de las decisiones 
que adopten, asimismo, conduce, ejecuta, supervisa y evalúa los planes y 
programas, presupuestos operativos y de inversión, teniendo una estrecha 
coordinación con los Gobiernos Locales de las provincias de: Sullana, Paita, 
Talara y Ayabaca, Instituciones Públicas y Privadas, conforme a su competencia 
y de acuerdo a los lineamientos de política” (GSRLCC, 2016) 
De acuerdo al Presupuesto del 2018,La GSRLCC, tenía un Presupuesto 
Institucional de Apertura, en adelante PIA de S/ 17’352,239 y un Presupuesto 
Institucional Modificado, en adelante PIM de S/ 105’084,330, teniendo una 
ejecución de S/ 68’025,176, con un porcentaje de ejecución del 64.7% al 31 de 
Diciembre 2018.  
Tabla N° 01: Ejecución del gasto de la GSRLCC al 31 de diciembre 2018 
Categoría 
Presupuestal 
PIA 2018 PIM 2018 
Ejecución Avance 




17,352,239 105,084,330 68,025,686 68,025,176 64.7 
Fuente: Consulta amigable del MEF 
Elaboración propia. 
 
“En este estudio se pretende evaluar los procesos de consultorías convocados 
por la GSRLCC, ejercicio fiscal 2018, en mérito al D.S. N° 115-2018-EF, de 
fecha 23 de Mayo del 2018, donde el MEF, transfiere a favor del pliego GRP -
Ejecutora GSRLCC, por la suma de S/ 19’527,600.00,  con cargo a los recursos 
del Fondo para las intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, en 
adelante FONDES; con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la Ley N° 
30556 –LRCC” (MEF, 2018, p.38). 
 
“Con Resolución Ejecutiva Regional N°312-2018/Gobierno Regional Piura-GR, 
del 28 de mayo 2018,  se aprueba el desagregado de recursos aprobados mediante 




Principales problemas que se pretende evaluar en los procesos de consultorías 
convocados por la GSRLCC, ejercicio fiscal 2018,son los siguientes: a) Evaluar 
el cumplimiento alórgano del procedimiento de selección, b) Evaluar el 
cumplimiento de la convocatoria, c) Evaluar el cumplimiento del otorgamiento 
de la buena pro d) Evaluar el cumplimiento del plazo de ejecución contractual y 
e)Evaluar el cumplimiento de los adelantos y pagos de las consultorías de obra 






1.2 Trabajos previos 
A nivel Internacional 
“La Tesis titulada: Análisis de las Compras y Contrataciones Gubernamentales 
de la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales – República Dominicana, 2004 – 2011: Debilidades y 
Fortalezas; para optar el Título de Máster en Derecho de la Administración del 
Estado; Tuvo como objetivo general determinar el avance del Sistema de 
Compras y Contrataciones en la República Dominicana. Se pueden resaltar las 
siguientes conclusiones:Comprobó cuanto es importante la publicaciónde los 
concursos para garantizar que el proceso sea transparente y cumplir los 
principios fundamentales de la ley. Además verificó las similitudes que hay entre 
principios generales del derecho y su aplicabilidad en las compras y 
contrataciones públicas en la República Dominicana, los cuales han inferido de 
manera positiva en la creación de un marco legal acorde con el derecho 
administrativo moderno. Asimismo dio a conocer el paso de avance que se logró 
con la promulgación de la Ley N° 340-06, mediante la cual la República 
Dominicana, se consolida como un país poseedor de una ley moderna de derecho 
administrativo y que sienta las bases para el cumplimiento del Capítulo 
establecido en el DR-CAFTA con Centroamérica y Estados Unidos, en lo 
relativo a las Compras y Contrataciones Gubernamentales”. (Martinez, 2012) 
 
A nivel Nacional 
“La Tesis denominada: Incumplimientos y empirismos aplicativos en las 
contrataciones del estado realizadas en la gestión pública de la municipalidad 
distrital de Motupe durante el 2016, obteniendo el Título Profesional de 
Abogado, cuyo objetivo del estado es promover el desarrollo económico cuyo 
fin fué mejorar la calidad de vida de sus habitantes, realizando contrataciones de 
bienes, servicios y obras teniendo en cuenta la Ley Nº 30225 - LCE y RLCE – 
aprobado por D.S. Nº 350-2015-EF. El problema es que, los procesos de 
selección de bienes, servicios y obras que realizan las entidades del sector 




selección, generándose un retraso en las adquisiciones y más aún que no cumplen 
los objetivos para lo que fueron requeridos.  
El objetivo general es analizar procedimientos de contrataciones del Estado 
realizadas en la gestión pública de la Municipalidad Distrital de Motupe durante 
el 2016, con respecto a un marco referencial que integre: Planteamientos teóricos 
y normas, mediante un análisis cuanti-cualitativo, con el propósito de identificar 
las causas de cada parte del problema, de tal manera que tengamos base para 
proponer lineamientos y recomendaciones sobre el problema planteado. La 
Hipótesis global ha sido considerada como: Procedimientos de contrataciones 
del Estado realizadas en la administración pública de la municipalidad distrital 
de Motupe durante el 2016, se ve afectada por incumplimientos y empirismos 
aplicativos (-X), que están relacionados causalmente y se explicaron, por el 
hecho de que los encargados de las contrataciones y el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE)” (Flores, 2016). 
 
En la tesis titulada: Impacto económico del fenómeno del niño costero percibido 
por las MYPES ubicadas en el Distrito de El Porvenir – Trujillo 2017, 
obteniendo el título de Licenciado en administración de la Universidad César 
Vallejo Sede Trujillo, concluyendo que el fenómeno del niño costero, dejó un 
gran impacto económico negativo afectando el progreso del país,  dejando 
muchos Departamentos en emergencia, entre los cuales con mayor consecuencia 
fue el Departamento de La libertad, provincia de Trujillo, concretamente el 
Distrito de El Porvenir, la quebrada San Idelfonso ha dejado a más de la mitad 
de MYPES afectadas ocasionando  la pérdida o deterioro de maquinaria para la 
producción, equipos tecnológicos, menores ventas, infraestructura y carencia de 
mano de obra calificada, dejando una pérdida  total de aproximadamente 





A nivel Local 
“Tesis titulada: Propuesta de lineamientos de mejora en la fase de actos 
preparatorios de contrataciones de bienes y servicios en la municipalidad distrital 
de Pacaipampa – 2015, para obtener el título profesional de licenciado en 
administración. Su propósito general fue verificar cómo los actos preparatorios 
afectan los procesos de contrataciones del Estado en la municipalidad distrital 
de Pacaipampa; para lo cual se describió los actos preparatorios, la planificación 
presupuestal y la eficiencia de los procesos” (Carhuapoma, 2015). 
 
Cabe señalar que los antecedentes antes citados se relacionan al cumplimiento 
de ley contrataciones gubernamentales; y la presente investigación se refiere al 
cumplimiento de la Ley N° 30556, LRCC con su RLRCC, siendo una norma 
emitida el año 2017; A la fecha no existe investigación específica sobre este 
tema; por lo tanto podemos decir que es la primera investigación relacionada a 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios” en adelante LRCC 
“El 29 de Abril del 2017 se promulgó la Ley N° 30556 LRCC, 
Declarando de prioridad, necesidad pública, de interés nacional la 
implementación de un Programa Integral para la RCC, con enfoque de 
coordinación del riesgo de desastres, para la construcción y 
reconstrucción deinfraestructuras públicas y viviendas afectadas por 
desastres naturales, con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para la 
implementación de soluciones integrales de prevención” (Congreso, 
2017, p.4). 
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), clasifica los 
niveles de emergencia de la siguiente manera: 
Figura N°  1: Niveles de emergencia
 




1.3.2 Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para 
la Reconstrucción con Cambios, en adelante RLRCC 
“con D.S. N° 071-2018-PCM, del 6 de Julio 2018,  se aprueba el RLRCC, 
cuyo fin es desarrollar el proceso de contratación señalado en la LRCC, 
con eficiencia, eficacia, y simplificación de procesos y reducción de 
plazos para cumplir la finalidad pública vinculada al desarrollo de las 
intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios” (PCM, 
2018, p.4). 
En nuestra investigación se conocerá el cumplimiento del RLRCC, 
partiendo del artículo 25°, relacionado aevaluar el cumplimiento del 
órgano a cargo del procedimiento de selección; el artículo 33° referido a 
la evaluación del cumplimiento de la convocatoria; el artículo 41°, 
relacionado a  la evaluación del cumplimiento del otorgamiento de la 
buena pro; el artículo 57°, referido a evaluar el cumplimiento del plazo 
de ejecución contractual y  por último el artículo 71°, relacionado a el 
cumplimiento de los adelantos y pagos de las consultorías de obra. 
 
1.3.3 Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en adelante ARCC 
“La ARCC se creó por disposición de la Ley N°. 30556, como entidad 
adscrita a la PCM, para restaurar la infraestructura deteriorada por el 
Fenómeno de El Niño Costero del 2017 que dejo serios daños en 13 
regiones del país. La ARCC es de carácter temporal y excepcional, cuyo 
encargo es conducir e implementar el Plan de Reconstrucción con 
Cambios; cuenta con autonomía administrativa, técnica,funcional,  y 
económica creándose como una unidad ejecutora, cuyo fin es realizar 
todas las acciones y actividades para el cumplimiento de la LRCC” 
(ARCC, 2017). 
En el presente estudio consultaremos en la página web de la ARCC 




1.3.4 Fondo para intervenciones ante ocurrencia de desastres naturales, 
en adelante FONDES 
“El FONDES, está a cargo de la Comisión Multisectorial, es el órgano 
que se encarga de priorizar los proyectos de inversión, reforzamiento y 
demás inversiones que no constituyen proyectos, que incluye la 
elaboración de expedientes técnicos y actividades, para la moderación, 
capacidad de respuesta, reconstrucción y rehabilitación, ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos a ser financiados con 
cargo a recursos del FONDES. La Comisión Multisectorial, está 
conformada: El MEF, quien la preside; El Ministro del Ambiente; el 
Ministro de Defensa y la Secretaría Técnica se encuentra a cargo del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI” (INDECI, 2018) 
En esta investigación se conocerá la ejecución de gastos de los recursos 
del FONDES, relacionados a la transferencia recibida por parte de la 
GSRLCC, en mérito al D.S. N° 115-2018-EF, con cargo a los recursos 
de FONDES. 
 
1.3.5 Ley de Contrataciones del Estado en adelante LCE. 
“La Ley N°  30225, en adelante LCE, se promulgó el 11 de Julio del 
2014,  modificada con Decreto Legislativo N° 1341 el 07 de enero del 
2017 estando vigente desde el 03 de abril del 2017, tiene como 
propósitoimplantar reglas encaminadas a mejorar el valor de los recursos 
públicos que se emplean y fomentar la acción bajo el punto de vista de 
administración por resultados en las contrataciones de bienes, servicios, 
consultorías y obras, de tal manera que estas se generen en forma 
oportuna y bajo las excelentes situaciones de costo y calidad, permitiendo 
el acatamiento de los fines públicos y se obtenga un efecto positivo en 




1.3.6 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en adelante 
RLCE. 
“SegúnD.S. N° 350-2015-EF, fechado el 10 de diciembre del 2015, en 
suartículo 2° estableció que entra en vigencia a los treinta (30) días 
calendarios contados a partir de su publicación; esto quiere decir que 
entro en vigencia el10 de enero del 2016. Fue modificado mediante 
Decreto Supremo N° 056-2017-EFde fecha 19 de marzo del 2017, 
entrando en vigencia el 03 de abril del 2017; es de ámbito nacional, 
siendo competencia exclusiva del MEF el esquema de políticas sobre 
dicha materia y su reglamento. El RLCE, viene siendo modificado; con 
la finalidad de ir perfeccionando las normas de contratación pública, 
estableciendo disposiciones y lineamientosque deben respetar todas las 
Entidades del sector público en los proceso de contrataciones de bienes, 
servicios, consultorías y obras que realicen” (MEF, 2015, p.568277). 
 
1.3.7 Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante MEF 
“El MEF, pertenece al Poder Ejecutivo, cuya organización, 
funcionamiento y competencia se rige por el Decreto Legislativo Nº 183 
y sus modificatorias. Se encarga de idear, administrar y fiscalizar los 
asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, 
política fiscal, inversión pública y política económica y social. Asimismo 
plantea, ejecuta, implanta, y controla la política nacional y sectorial de su 
competencia asumiendo la rectoría de ella” (MEF, 2011) 
Es preciso indicar que en el presente estudio parte desde que el MEF, 
emitió el D.S. N° 115-2018-EF, donde delega un traspaso a favor de la 




1.3.8 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en adelante 
OSCE 
“El OSCE, es unaentidadtécnico especializado agregado al MEF, con 
personería legal de derecho público, que constituye pliego presupuestal 
y goza de facultad administrativa, económica técnica, funcional, y 
financiera”(Congreso, 2014, p.527457). 
Su misión es generar, de manera acertada y honesta, contrataciones 
públicas eficientes y transparentes entre proveedores y entidades. 
Tiene como principios: La eficacia, transparencia, oportunidad y la 
confiabilidad. 
En la actualidad el OSCE, a través de la plataforma del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado en adelante SEACE, viene 
propagando reglas y directivas de cumplimiento en los procesos de 
selección para la contratación de bienes, servicios, consultoría y obras. 
El presente estudio tiene como finalidad evaluar si se ha cumplido el 
debido proceso en la contratación de consultorías de perfiles y 
expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, verificando su registro 
en el SEACE. 
 
1.3.9 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
 “El SEACE, es una plataforma de “publicidad” mediante el cual  se 
brindan información de todos sus procesos de contrataciones a todas las 
entidades públicas. Está constituido por etapas: actos preparatorios, 
selección y la ejecución contractual, dentro de estas etapas la entidad se 
encuentra regida de ofrecer información al SEACE” (OSCE, 2014) 
“La Ley N° 30225 LCE, en su artículo 47°, establece que el sistema 
electrónico permite la reciprocidad de información y propagación sobre 
las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones 




Para la presente investigación se ha consultado en el SEACE, los 
procesos de Consultorías de Obras que ha realizado la ejecutora 0893 
GSRLCC en el ejercicio 2018, donde se ha obtenido la población y la 
muestra. 
 
1.3.10 Órgano a cargo del procedimiento de selección 
“Según el RLRCC, en su artículo 25°, El comité de selección ordena, 
lleva y ejecuta el proceso de selección hastael aprobación de la buena 
pro. El contrato de servicios y bienes debe estar a cargo de un comité 
deselección o del Órgano encargado de contrataciones, en adelante OEC. 
Para obras y consultoría de obras, la Entidad debe elegir a un comité de 
selección. El Comité especial debe estar compuesto por tres (3) 
miembros titulares y sus correspondientes suplentes. Uno (1) debe 
pertenecer al OEC, y los otros dos (2) tener nociones técnicasdel objeto 
de la convocatoria” (PCM, 2018, p.8). 
En este estudio se verificará que el Comité especial este compuesto por 
uno (1) miembro que pertenezca al OEC del Equipo de Abastecimientos 
de la GSRLCC y los otros dos (02) como son procesos de consultorias 
para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos se verficará que 
seán profesionales como Arquitectos, Ingenieros Civiles de la GSRLCC.  
 
1.3.11 Convocatoria 
“El RLRCC, señala en su artículo 33.- La convocatoria se efectúa a través 
del SEACE, y debe contener: a) La identidad, domicilio y RUC de la 
Entidad que convoca; b) La identidad del proceso de selección;c) La 
descripción básica del objeto del proceso;d) El valor referencial; e) El 
importe de reproducción de los documentos, conforme al TUPA de la 
Entidad;f) El calendario del proceso de selección; y g) El periodo para el 




En la presente investigación se verificará que la convocatoria relacionada 
al  D.S. N° 115-2018-EF, con cargo al FONDES; para la contratación de 
perfiles y expedientes técnicos cuente con todos los requisitos que exige 
el artículo 33° del RLRCC. 
 
1.3.12 Otorgamiento de la buena pro 
“Según el RLRCC, en su artículo 41°, señala que el comité de selección 
concede la buena pro al postor que hubiera conseguido el 
mayorpuntaje.El otorgamiento de la buena pro se  notifica a todos los 
postores en la fecha de la acción, oportunidad en la que se entrega a los 
postores copia del acta de otorgamiento y el cuadro comparativo, 
detallando los resultados de la calificación y evaluación. Las Entidades 
en el mismo día de otorgada la buena pro, difunden en el SEACE la 
totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la 
valoración de las ofertas y el expediente de contratación, bajo 
responsabilidad del titular de la entidad. Asimismo, el día de término del 
plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. En el portal institucional de la 
ARCC y/o en el portal institucional de la Entidad se publica a través de 
un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya 
dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de 
selección” (PCM, 2018, p.10). 
 
En la presente investigación se verificará que la convocatoria relacionada 
al D.S. N° 115-2018-EF, con cargo al FONDES; para la contratación de 
perfiles y expedientes técnicos cuente con todos los requisitos que 





1.3.13 Plazo de ejecución contractual 
“El RLRCC, en su artículo 57: El tiempo de ejecución del contrato se 
inicia al siguiente día de la firma del mismo, a partir de la fecha que se 
establezca en el o desde la fecha en que se cumplan las condiciones 
previstas en el contrato, según sea el caso” (PCM, 2018, p.13). 
En la presente investigación se verificará que la convocatoria relacionada 
al D.S. N° 115-2018-EF, con cargo al FONDES; para la contratación de 
perfiles y expedientes técnicos cuente con todos los requisitos que 
exigeel artículo 57° del RLRCC. 
 
 
1.3.14 Adelanto directo de bienes y servicios y el pago 
“Según el RLRCC, en su artículo 71°, señala: Que en ningún caso los 
adelantos directos al contratista no se debe sobrepasar del treinta por 
ciento (30%) del monto del contrato único. Se debe tener en cuenta que 
al momento de solicitar el adelanto, el contratista debe entregar la 
garantía acompañada del comprobante de pago. 
En los pagos parciales que se realizan al contratista se amortiza el 
adelanto otorgado. La Entidad debe cancelar las contraprestaciones 
estipuladas a favor del contratista dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la aprobación de los bienes, servicios en general 
y consultorías, siempre que se comprueben las circunstancias 
establecidas en el contrato para ello. En caso de dilación en el pago, el 
contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se calculan 
desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse”(PCM, 2018, p.16). 
 
En la presente investigación se verificará que la convocatoria relacionada 
al D.S. N° 115-2018-EF, con cargo al FONDES; para la contratación de 
perfiles y expedientes técnicos cuente con todos los requisitos que 





1.3.15 Consultoría de Perfiles y Expedientes Técnicos 
“Podemos decir que una consultoría de perfiles, es el servicio que incluye 
todas las acciones necesarias y suficientes para la formulación del 
Proyecto de Inversión Pública (PIP). El D.S. N° 350-2015-EF, RLCE, 
señala que son servicios profesionales altamente capacitados consistentes 
en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de 
obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural 
o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia 
mínima de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia 
especializada debe ser no menor de 2 años.Por otro lado el Expediente 
Técnico, debe tener: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrado de materiales, presupuesto de obra, 
fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios 
unitarios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 
y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 
ambiental u otros complementarios” (MEF, 2015, p.568324). 
El presente estudio se enmarcará en la revisión del proceso de 
contratación de consultorías para la elaboración de perfiles y expedientes 
técnicos, relacionados al D.S. N° 115-2018-EF con cargo al FONDES. 
 
1.3.16 Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos 
Públicos  en adelante SIAF-RP 
“El SIAF-RP, es el medio informático de uso obligatorio por parte de las 
entidades del aparato Público;el artículo 23° del Decreto legislativo N° 
1436 marco de la administración financiera del sector público, señala que 
tiene por finalidad brindar soporte a todos los procesos y procedimientos 
de la Administración Financiera del Sector Público, garantizando la 





Para el analisis de los adelantos y pagos de la contratación de perfiles y 
expedientes técnicos se obtendra de la base de datos del SIAF; con la 
finalidad de obtener la relación de comprobantes de pagos relacionados 
al D.S. N° 115-2018-EF    con cargo al FONDES. 
 
1.3.17 Meta presupuestaria. 
“Manifestación cuantificable y concreta establecidos para el año fiscal 
que describe el producto o productos finales de las actividades y 
proyectos. Está compuesta de cuatro elementos: 1) Finalidad (objeto 
preciso de la Meta); 2) Unidad de medida (magnitud que se utiliza para 
su medición); 3) Cantidad (número de unidades de medida que se espera 
alcanzar); 4) Ubicación geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto 
la Meta).” (MEF, 2011) 
 
Para el presente estudio hemos clasificado los procesos de contratación 
por Meta presupuestaria de acuerdo al Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF), relacionados al  D.S. N° 115-2018-





1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Pregunta general: 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la LRCCen consultorías de perfiles 
y expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, Sullana, 2018? 
 
1.4.2 Pregunta específicas: 
a) ¿Cuáles el nivel de cumplimiento del artículo25° del RLRCC, 
referidoal órgano a cargo del procedimiento de selección? 
b) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del artículo 33° del RLRCC, 
referido a la etapa de la convocatoria 
c) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del artículo 41° del RLRCC, 
referido a la etapadel otorgamiento de la buena pro? 
d) ¿Cuáles es el nivel de cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, 
referido al plazo de ejecución contractual? 
e) ¿Cuáles son los niveles de cumplimiento de loselementos de la 
evaluación del artículo71° del RLRCC, referido al adelanto directo y 
pago? 
 
1.5 Justificación del estudio 
“Se refiere a la aportación de la investigación. Su beneficio es para la comunidad 
científica o para el colectivo social” (Abanto, 2014). 
La presente investigación, es práctica y se justifica ya que en el ejercicio fiscal 
2018, la GSRLCC, ha realizado procesos de contratación de consultorías   de 
perfiles y expedientes técnicos; realizando un análisis de documentos desde el 
proceso de contratación hasta los adelantos y el pago. 
Este estudio será de aporte para los funcionarios y servidores de las áreas de 
contrataciones del sector público, como resultado permitirá corregir algunas 
deficiencias que se generan en la mayoría de los procesos de selección en las 
contrataciones. Asimismo servirá de aporte a los Órganos de Control Interno y a 




Se proporcionará beneficios a la administración pública, específicamente se 
busca el cumplimiento de la LRCC, RLRCC y sus modificatorias. 
A nivel Académico, los resultados de la presente investigación puede ser 
incorporada a la comunidad científica  y ser tomados como referencia para 
nuevas investigaciones. 
Al realizar esta investigación, se busca obtener un beneficio económico para los 
ciudadanos que se encuentran zonas de alto riesgo y que han sido calificados 
como nivel de emergencia 4 y 5; porque pretende verificar el buen uso de los 
recursos públicos. Además de sincerar las cifras del gasto público realizado en 
los procesos de contratación de consultorías de perfiles y expedientes técnicos. 
El presente estudio sentara bases para futuras investigaciones, servirá de aporte 
a la sociedad, ya que es un tema nuevo; además hemos podido comprobar que 
no existen investigaciones relacionadas al cumplimiento de la LRCC, su RLRCC 
y sus modificatorias; por lo tanto podemos afirmar que es la primera 








1.6 Objetivos de investigación: 
1.6.1 Objetivo General 
Determinar el nivel de cumplimiento de la LRCC en consultorías de 
perfiles y expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, Sullana, 
2018. 
  
1.6.2 Objetivos Específicos 
1. Conocer los factores de la evaluación del cumplimiento del artículo 
25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del procedimientode 
selección. 
2. Entender los factores de la evaluación del cumplimiento del artículo 
33°del RLRCC, referido a la convocatoria 
3. Identificar los factores de la evaluación del cumplimiento del Artículo 
41° del RLRCC, referido a la etapadel otorgamiento de la buena pro. 
4. Conocer el nivel de cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, 
referido al plazo de ejecución contractual 
5. Identificar los niveles de cumplimiento de los elementos de la 
evaluación del artículo71° del RLRCC, referido al adelanto directo y 





2.1 Diseño de Investigación. 
2.1.1 Tipo de estudio 
En este estudio, decimos que es de tipo Descriptiva, puesto que se va a 
conocer si lo relacionado a la designación del comité de selección, a las 
etapas que rigen desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena 
pro, al plazo de ejecución contractual, los adelantos y pagos de las 
consultorías de obra; que cumplan con lo establecido en la LRCC, RLRCC 
y modificatorias. 
“Al iniciar las características del fenómeno estudiado, los estudios 
descriptivos tienen como fin desarrollar una ideao descripción. Explican 
variables o nociones con la finalidad de establecer las propiedades 
importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 
El énfasis está en el estudio individual de cada característica, es posible 
que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más 
características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 
fenómeno” (Grajales, 1996). 
 
2.1.2 Nivel de estudio 
El presente estudio es de nivel descriptivo, ya que busca el cumplimiento 
de los procedimientos de contrataciones en los expedientes a analizarse. 
Diseño descriptivo simple. La persona que investiga busca, reúne y 
selecciona información relacionada con el objeto de estudio, no 
presentándose la administración o control de un tratamiento, es decir está 
constituida por una variable y una población.  
Esquema:   
Dónde:  
M: Muestra  
O: Información obtenida de las variables 
 




2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente 1 
Ley de Reconstrucción con Cambios (LRCC) 
“LRCC se encuentra orientada a restaurar y reconstruir la infraestructura 
ocasionada por el Fenómeno El Niño Costero 2017, con un factor de 
cambio, a realizar obras y actividades de prevención de inundaciones 
fluviales, pluviales y de movimientos de masas, próximo con planes de 
desarrollo urbano con la finalidad de restablecer el bienestar perdido a los 
ciudadanos” (ARCC, 2017) 
 
2.2.2 Variable Independiente 2 
Consultoría de perfiles y expedientes técnicos:  
“Podemos decir que una consultoría de perfiles, es el servicio que incluye 
todas las acciones necesarias y suficientes para la formulación del 
Proyecto de Inversión Pública (PIP). El D.S. N° 350-2015-EF, RLCE, 
señala que son servicios profesionales altamente capacitados consistentes 
en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de 
obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural 
o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia 
mínima de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia 
especializada debe ser no menor de 2 años.Por otro lado el Expediente 
Técnico, debe tener: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrado de materiales, presupuesto de obra, 
fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios 
unitarios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 
y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 




Cuadro N°  1: Matriz de variables y operacionalización. 














“La Reconstrucción con Cambios se 
encuentra orientada a rehabilitar y 
reconstruir la infraestructura dañada 
por el Fenómeno El Niño Costero 
2017, con un componente de cambio, 
y a realizar obras y actividades de 
prevención de inundaciones fluviales, 
pluviales y de movimientos de masas, 
junto con planes de desarrollo urbano 
con la finalidad de restituir el bienestar 
perdido a los ciudadanos” (ARCC, 
2017) 
 
La variable será 
medida bajo el grado 
de cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
en la RLRCC, usando 






- Grado de pertenencia al órgano 
encargado de las contrataciones 
de la Entidad. 
- Grado de conocimiento técnico 
en el objeto de la contratación 
Ordinal/Nominal 
Convocatoria Nivel de cumplimiento de plazos 
en la Convocatoria. 
Otorgamiento de la 
buena pro 
Nivel de cumplimiento de plazos 
en el otorgamiento de la buena 
pro. 
Plazo de ejecución 
contractual 
Nivel de cumplimiento del plazo 
de ejecución contractual 
 
Adelantos 
Nivel de concordancia si en las 
bases se ha establecido adelantos 
directos al contratista. 
 
Pagos 
- Numero de pagos efectuados 
menores a 15 días, previa 
conformidad. 
- Numero de pagos efectuados 
mayor a 15 días, previa 
conformidad. 



















“Según el D. S. N° 350-2015-EF,RLCE, 
define que: Son los servicios profesionales 
altamente calificados consistentes en la 
elaboración del expediente técnico de obras o 
en la supervisión de obras. Tratándose de 
elaboración de expediente técnico la persona 
natural o jurídica encargada de dicha labor 
debe contar con una experiencia especializada 
no menor de 1año; en el caso de supervisiones 
de obra la experiencia especializada debe ser 
no menor de 2 años.Podemos decir que una 
consultoría de perfiles, es el servicio que 
incluye todas las actividades necesarias y 
suficientes para la formulación del Proyecto de 
Inversión Pública (PIP). El Expediente 
Técnico, es el conjunto de documentos que 
comprende: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución 
de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha 
de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de avance de 
obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el 
caso lo requiere, estudio de suelos, estudio 
geológico, de impacto ambiental u otros 
complementarios” (MEF, 2015, p.568324). 
La variable será medida 
bajo el Grado de 
cumplimiento de los 
requisitos para la 
contratación de perfiles 
y expedientes técnicos 
con respecto a la LRCC, 
usando como técnica el 
análisis documentario. 
 
Comité de selección 
 
- Grado de pertenencia al órgano 
encargado de las contrataciones de 
la Entidad. 
- Grado de conocimiento técnico 
en el objeto de la contratación 
Ordinal/Nominal 
Convocatoria - Nivel de cumplimiento de plazos 
en la Convocatoria. 
Otorgamiento de la 
buena pro 
- Nivel de cumplimiento de plazos 
en el otorgamiento de la buena pro. 
Plazo de ejecución 
contractual 
-Nivel de cumplimiento del plazo 
de ejecución contractual 
Adelantos -Nivel de concordancia si en las 
bases se ha establecido adelantos 
directos al contratista. 
 
Pagos 
- Numero de pagos efectuados 
menores a 15 días, previa 
conformidad. 
- Numero de pagos efectuados 
mayor a 15 días, previa 
conformidad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población: 
“Es un grupo de personas u objetos de los que se desea conocer algo en un 
estudio" (López, 2004) 
En la presente investigación, nuestra población se compone de Cuarenta 
(40) Expedientes de procedimientos de contratación de consultorías de 
obrasconvocadas por la GSRLCC en el Ejercicio 2018, por un importe 
deS/ 20 664 378.69. 
Cuadro N°  2: Relación de expedientes de procesos de contratación de 















ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNCIO "REHABILITACION DE 
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-114 EMP.PE-1N EMP PI-519 EMP.PI 
105" 







ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO "REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL-31.935 KM EN EMP.PI 527 PAMPAS 
LOS BUITRES- GRAMADAL - LA PEÑITA- CAMARONES TUTUMO LOS 
ENCUENTROS 







Supervisión de la obra: construcción de pistas y veredas en el AAHH María Cecilia 
Carrión de Torres de la ciudad de Paita. distrito de Paita, provincia de Paita – Piura 







Supervisión de la obra: construcción de pistas y veredas en el AAHH María Cecilia 
Carrión de Torres de la ciudad de Paita. distrito de Paita, provincia de Paita – Piura 







SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSIBILIDAD TRAMO LA RUTA PI 529: EMP.PI-102 (SOJO)- ACCESO 
ANTIGUO A TANGARARA (RIO CHIRA) Y TRAMO DE LA RUTA PI 535: 
TANGARARA- SNATA SOFIA-VENTARRONES- EMP.PE-1N, DISTRITOS DE 
MIGUEL CHECA, MARCAVELICA E IGNACIO ESCUDERO DE LA PROVINCIA 
DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA: META PAVIMENTACION" 







SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 14777 BARRIO BUENOS AIRES, 
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE 
PIURA. 







SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 
INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N14798 - BLANCA SUSANA FRANCO DE 
VALDIVIEZO DEL AA.HH. NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 







SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 506 
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA- PIURA. 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.387 KM EN EMP.PI 524 - EL 
ALUMBRE-NARANJO DE ROMEROS-PI 531 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 3.647 KM EN R65 EMP.PI-540(AUL) - 
CABUYO - EMP.545- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 31.935 KM EN EMP.PI 527 - PAMPA 
LOS BUITRES-GRAMADAL -LA PEÑITA- CAMARONES- TUTUMO- LOS 
ENCUENTROS DEL QUIROZ- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 35 KM EN CARRETERA 
DEPARTAMENTAL RUTA PI-123 PE-1NT (PTE. TONDOPA)-LAGUNAS-SAN JOSE 
DE PILLO-SAPILLICA-CHAMBA-FRIAS-SAN JORGE-SIMIRIS-SANTO DOMINGO 
- 










ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 21.2 KM EN CARRETERA 
DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE-1N (MALLARES)-LA NORIA-POCITOS-
LA PARANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN DE 
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-114 EMP. PE-1N- EMP. PI-519-EMP. PI-
105- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 31.395 KM EN R16 (EMP.PE-1NM) 
SUYO - ATERRIZAJE - SARAYUYO - ZAPALLAL - EL FRAYLE - LA LAGUNA - 
PARAMO - PICO DE LORO - BARRIOS ALTOS - EMP.R13(CHIRIN 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.67 KM EN EMP.PI 525 - CASAS 
QUEMADAS-LA PROVIDENCIA-MURCIÉLAGOS-QUEBRADA SECA- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 2.45 KM EN CARRETERA 
DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP. PE-3N (YANCHALA) - SAMANGUILLA-
ESPINDOLA- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL  - 9.919 KM EN PI-537 (EMP. PI-119) - 
LAS PIRCAS - EMP. PI-545 (HUACHUMA) 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 15.778 KM EN PI-540 (EMP. PE-1NT)  
SOCCHABAMBA - AUL - MOSTAZAS - EMP. R67 (GICLAS)- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 15.6 KM EN CARRETERA 
DEPARTAMENTAL RUTA PI-122 EMP. PI-110 (DV. AYPATE)-LAGUNAS-
HUAMBA. 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.895 KM EN EMP.PI 105 - 
PESCADOS-JAGUAY GRANDE-AGUA LA LECHE- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 15.421 KM EN PI-558 (EMP.PI-123) 
LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO 
PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-571- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 21.161 KM EN PI-531 (EMP. PI-543) 
PAMPA LARGA - LA TIENDA - CANOAS - SAUCILLO - BRISA DEL DAIABLO - 
MALVITAS - MALVAS - EMP. R11- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -MEJORAMIENTO DE 
CAMINO VECINAL - 30.23 KM EN (EMP. PE-1N) EL PROGRESO - VALLE 
HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO - EL GUINEO (EMP. PE-1N)- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 14.91 KM EN R134 (EMP.PE-1N) PTE 
QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS - EMP.PI-
531(MALVITAS)- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 8.078 KM EN R89 (EMP.PI-113) - LA 
ARCANA - SAN JOSE DE CALVAS- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL  - 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA 
VARIANTE - SAUSAL- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 12.173 KM EN PI-544 (EMP. PI-540) 
MOSTAZA - HUIRINQUIQUE - SANTA ROSA - EMP.R58(SAUSAL DE LA 
FRONTERA)- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 10.5 KM EN R70 (EMP.PE-1NT) - 
SAUSAL DEL QUIROZ- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 5.6 KM EN R81 (EMP.PE-1NT) - SAN 
PEDRO - PORTACHUELO DE CULUCAN- 










ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.781 KM EN EMP.PI 524 - SAUSAL-
ALGODONAL-CORRAL NUEVO -R81- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 13 KM EN RECUPERACION DE LA 
TRANSITABILIDAD DE LOS ACCESOS A LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL 
DISTRITO DE EL ARENAL, PROVINCIA DE PAITA-PIURA.- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 50.128 KM EN EMP.PI 104 - 
CHORRERAS DE PULGUERAS (INTERRUMPIDO  HACIA CABUYO)- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 37.23 KMS EN 
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-117 EMP. PI-105 - (CAÑAS) - 
CHAPETONES - DV. LAS PEÑITAS -SALADOS - ANGOLO- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 57.233 KM EN EMP.PE 1NM-CHILACO 
PELADO - LA BOCANA- 








ELABORACION DE PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO -RECONTRUCCION Y 
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - 10.864 KM EN R121 (EMP PI 563) - 
GUAR GUAR - TUNAL - LIM PROV. PIURA (CHANCA)- 







SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO DE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 
NIVEL PRIMARIA EN LA IE. N° 14865 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA 
CRUZ, DISTRITO DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA- 
DEPARTAMENTO DE PIURA 







SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSIBILIDAD TRAMO LA RUTA PI 529: EMP.PI-102 (SOJO)- ACCESO 
ANTIGUO A TANGARARA (RIO CHIRA) Y TRAMO DE LA RUTA PI 535: 
TANGARARA- SNATA SOFIA-VENTARRONES- EMP.PE-1N, DISTRITOS DE 
MIGUEL CHECA, MARCAVELICA E IGNACIO ESCUDERO DE LA PROVINCIA 
DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA: META PAVIMENTACION" 







SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO DE "MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL 
SAUSAL DE QUIROZ DISTRITO DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA 







SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO DE "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y DE DISPOSICIONES SANITARIA EN EXCRETAS EN LOS CENTROS 
POBLADOS RIECITO, LA UVA Y CARBAJAL, DISTRITO DE SULLANA 
PROVINCIA DE SULLANA-PIURA" 
 S/        40 500.00  
TOTAL S/20 664 378.69  





“Es un subconjunto de casos o individuos de una población en que se 
llevará a cabo la investigación” (López, 2004). 
Esta muestra será desarrollada a criterio propio, y se basará en analizar el 
cumplimiento de la LRCC, RLRCC y modificatorias de Veintiocho (28) 
Expedientes de contratación de consultorías más elaboración de 
expedientes técnicos inmersos en el D.S. N° 115-2018-EF, autoriza una 
transferencia de S/ 19 527 600.00a favor de la Ejecutora GSRLCC, con 
cargo al FONDES,  cuya relación se detalla: 
 
Cuadro N°  3: Anexo del Decreto Supremo N° 115-2018-EF 
N° PROYECTO TOTAL (S/ ) 
01 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 15.6 KM EN 
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-122 EMP. PI-110 (DV. AYPATE)-LAGUNAS-HUAMBA. 
     545 987.00  
02 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 2.45 KM EN 
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP. PE-3N (YANCHALA) - SAMANGUILLA-
ESPINDOLA- 
     598 878.00  
03 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 35 KM EN 
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-123 PE-1NT (PTE. TONDOPA)-LAGUNAS-SAN JOSE DE 
PILLO-SAPILLICA-CHAMBA-FRIAS-SAN JORGE-SIMIRIS-SANTO DOMINGO - 
  2 069 169.00  
04 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 21.2 KM EN 
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE-1N (MALLARES)-LA NORIA-POCITOS-LA 
PARANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES 
  1 808 130.00  
05 
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 30.23 KM EN (EMP. PE-1N) EL PROGRESO - VALLE 
HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO - EL GUINEO (EMP. PE-1N)- 
     520 623.00  
06 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) 
LA VARIANTE - SAUSAL- 
     469 401.00  
07 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 9.919 KM EN PI-537 (EMP. PI-
119) - LAS PIRCAS - EMP. PI-545 (HUACHUMA) 
     544 668.00  
08 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 15.778 KM EN PI-540 (EMP. PE-
1NT) SOCCHABAMBA - AUL - MOSTAZAS - EMP. R67 (GICLAS)- 
     590 531.00  
09 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 12.173 KM EN PI-544 (EMP. PI-
540) MOSTAZA - HUIRINQUIQUE - SANTA ROSA - EMP.R58(SAUSAL DE LA FRONTERA)- 
     418 804.00  
10 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 3.647 KM EN R65 EMP.PI-
540(AUL) - CABUYO - EMP.545- 
     176 561.00  
11 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 10.5 KM EN R70 (EMP.PE-1NT) - 
SAUSAL DEL QUIROZ- 
     349 001.00  
12 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 5.6 KM EN R81 (EMP.PE-1NT) - 
SAN PEDRO - PORTACHUELO DE CULUCAN- 
     292 794.00  
13 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 8.078 KM EN R89 (EMP.PI-113) - 
LA ARCANA - SAN JOSE DE CALVAS- 
     452 558.00  
14 
RECONTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - 10.864 KM EN R121 (EMP PI 563) 
- GUAR GUAR - TUNAL - LIM PROV. PIURA (CHANCA)- 
     464 001.00  
15 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 15.421 KM EN PI-558 (EMP.PI-
123) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - 
EMP.PI-571- 
     474 890.00  
16 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 21.161 KM EN PI-531 (EMP. PI-
543) PAMPA LARGA - LA TIENDA - CANOAS - SAUCILLO - BRISA DEL DAIABLO - MALVITAS - 
MALVAS - EMP. R11- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 31.395 KM EN R16 (EMP.PE-
1NM) SUYO - ATERRIZAJE - SARAYUYO - ZAPALLAL - EL FRAYLE - LA LAGUNA - PARAMO - 
PICO DE LORO - BARRIOS ALTOS - EMP.R13(CHIRINOS) 
     703 670.00  
18 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 14.91 KM EN R134 (EMP.PE-1N) 
PTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS - EMP.PI-531(MALVITAS)- 
     462 865.00  
19 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 57.233 KM EN EMP.PE 1NM-
CHILACO PELADO - LA BOCANA- 
     969 227.00  
20 
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL-31.935 KM EN EMP.PI 527 PAMPAS 
LOS BUITRES- GRAMADAL - LA PEÑITA- CAMARONES TUTUMO LOS ENCUENTROS DEL QUIROZ 
  2 194 727.00  
21 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 50.128 KM EN EMP.PI 104 - 
CHORRERAS DE PULGUERAS (INTERRUMPIDO HACIA CABUYO)- 
  1 299 166.00  
22 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.781 KM EN EMP.PI 524 - 
SAUSAL-ALGODONAL-CORRAL NUEVO -R81- 
     258 131.00  
23 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.67 KM EN EMP.PI 525 - CASAS 
QUEMADAS-LA PROVIDENCIA-MURCIÉLAGOS-QUEBRADA SECA- 
     572 250.00  
24 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.387 KM EN EMP.PI 524 - EL 
ALUMBRE-NARANJO DE ROMEROS-PI 531 
     255 522.00  
25 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.895 KM EN EMP.PI 105 - 
PESCADOS-JAGUAY GRANDE-AGUA LA LECHE- 
     513 259.00  
26 
"REHABILITACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-114 EMP.PE-1N EMP PI-519 
EMP.PI 105" 
     829 777.00  
27 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 13 KM EN RECUPERACION DE LA 
TRANSITABILIDAD DE LOS ACCESOS A LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE EL 
ARENAL, PROVINCIA DE PAITA-PIURA.- 
     225 397.00  
28 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 37.23 KMS EN 
CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-117 EMP. PI-105 - (CAÑAS) - CHAPETONES - DV. LAS 
PEÑITAS -SALADOS - ANGOLO- 
992 466.00  
 TOTAL  19 527 600.00  
Cabe indicar que en los importes antes citados están comprendidos los 
gastos de supervisión, compra de bienes y contratación de servicios; tal 
como se resume a continuación: 
 
Tabla N°  2: Desagregado por partida de gasto del Decreto Supremo N° 115-2018-EF 
PARTIDA DE GASTO IMPORTE 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS S/  16 958 201.47 
SUPERVISIÓN DE CONSULTORIAS S/ 1 642 231.53 
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 266 979.00 
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/ 660 188.00 
TOTAL: S/ 19 527 600.00 
Fuente: SIAF. Elaboración: Propia. 
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En el portal de la ARCC, se encuentra registrada nuestra muestra como 
veintiocho (28) intervenciones financiadas, mediante D.S. N° 115-2018-
EF, autoriza una transferencia de S/ 19 527 600.00a favor de la Ejecutora 
GSRLCC, con cargo al FONDES; tal como lo indicamos en la figura N° 
02. 
Figura N° 01: Las 28 intervenciones financiadas en el portal ARCC 
 
Fuente: Portal de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios 
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La muestra solo comprende el proceso de Contratación de Consultorías 
para la elaboración de perfil más expediente técnico por un importe de S/ 
16 958 201.88 y que ha sido ordenada por Meta Presupuestaria (en 
adelante Meta) de acuerdo al SIAF, tal como se detalla: 
Cuadro N°  4: Procesos de contratación de consultorías para la elaboración de perfil 






PROCESO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE 
PERFIL MAS EXPEDIENTE TECNICO DE: 
 Valor 
Referencial / 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 15.6 KM EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 
RUTA PI-122 EMP. PI-110 (DV. AYPATE)-LAGUNAS-HUAMBA. 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 2.45 KM EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 
RUTA PI-110 EMP. PE-3N (YANCHALA) - SAMANGUILLA-
ESPINDOLA- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 35 KM EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 
RUTA PI-123 PE-1NT (PTE. TONDOPA)-LAGUNAS-SAN JOSE DE 
PILLO-SAPILLICA-CHAMBA-FRIAS-SAN JORGE-SIMIRIS-SANTO 
DOMINGO - 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 21.2 KM EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 
RUTA PI-105 EMP.PE-1N (MALLARES)-LA NORIA-POCITOS-LA 
PARANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL  - 
24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA VARIANTE - SAUSAL- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL  - 
9.919 KM EN PI-537 (EMP. PI-119) - LAS PIRCAS - EMP. PI-545 
(HUACHUMA) 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
15.778 KM EN PI-540 (EMP. PE-1NT)  SOCCHABAMBA - AUL - 
MOSTAZAS - EMP. R67 (GICLAS)- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
12.173 KM EN PI-544 (EMP. PI-540) MOSTAZA - HUIRINQUIQUE - 
SANTA ROSA - EMP.R58(SAUSAL DE LA FRONTERA)- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
3.647 KM EN R65 EMP.PI-540(AUL) - CABUYO - EMP.545- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
10.5 KM EN R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 5.6 
KM EN R81 (EMP.PE-1NT) - SAN PEDRO - PORTACHUELO DE 
CULUCAN- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
8.078 KM EN R89 (EMP.PI-113) - LA ARCANA - SAN JOSE DE CALVAS- 




RECONTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL - 
10.864 KM EN R121 (EMP PI 563) - GUAR GUAR - TUNAL - LIM PROV. 
PIURA (CHANCA)- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
15.421 KM EN PI-558 (EMP.PI-123) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - 
LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-
571- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
21.161 KM EN PI-531 (EMP. PI-543) PAMPA LARGA - LA TIENDA - 
CANOAS - SAUCILLO - BRISA DEL DAIABLO - MALVITAS - MALVAS 
- EMP. R11- 






RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
31.395 KM EN R16 (EMP.PE-1NM) SUYO - ATERRIZAJE - SARAYUYO - 
ZAPALLAL - EL FRAYLE - LA LAGUNA - PARAMO - PICO DE LORO - 
BARRIOS ALTOS - EMP.R13(CHIRIN 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 
14.91 KM EN R134 (EMP.PE-1N) PTE QUIROZ - LA MONJA - 
REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS - EMP.PI-531(MALVITAS)- 




REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 57.233 
KM EN EMP.PE 1NM-CHILACO PELADO - LA BOCANA- 




REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 50.128 
KM EN EMP.PI 104 - CHORRERAS DE PULGUERAS (INTERRUMPIDO  
HACIA CABUYO)- 




REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.781 
KM EN EMP.PI 524 - SAUSAL-ALGODONAL-CORRAL NUEVO -R81- 




REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.67 
KM EN EMP.PI 525 - CASAS QUEMADAS-LA PROVIDENCIA-
MURCIÉLAGOS-QUEBRADA SECA- 




REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 19.387 
KM EN EMP.PI 524 - EL ALUMBRE-NARANJO DE ROMEROS-PI 531 




REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 20.895 
KM EN EMP.PI 105 - PESCADOS-JAGUAY GRANDE-AGUA LA LECHE- 




"REHABILITACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-114 
EMP.PE-1N EMP PI-519 EMP.PI 105" 




REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 13 KM 
EN RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS ACCESOS A 
LOS TERRENOS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE EL ARENAL, 
PROVINCIA DE PAITA-PIURA.- 




RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL - 37.23 KMS EN CARRETERA DEPARTAMENTAL 
RUTA PI-117 EMP. PI-105 - (CAÑAS) - CHAPETONES - DV. LAS 
PEÑITAS -SALADOS - ANGOLO- 




MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 30.23 KM EN (EMP. PE-1N) 
EL PROGRESO - VALLE HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO - EL 
GUINEO (EMP. PE-1N)- 




"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL-31.935 
KM EN EMP.PI 527 PAMPAS LOS BUITRES- GRAMADAL - LA 
PEÑITA- CAMARONES TUTUMO LOS ENCUENTROS 
 S/   1 908 412.58  





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 





Guía de Análisis de 
documental 
28 Expedientes de contratación 
de consultorías de perfiles y 
expedientes técnicos. 
 
Para el presente estudio se utilizará como técnica el análisis documental 
de los 28 Expedientes de contratación de consultorías de perfiles y expedientes 




“Permite realizar búsquedas retrospectivas y recuperar información 
cuando la necesitamos” (Corral A. , 2015). 
 
 
2.4.2 Validez y confiabilidad: 
“La validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que 
pretende medir. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 
al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si 
aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce 
iguales resultados” (Corral, 2009). 
Para el presente estudio, se usaron fichas de análisis documentario para 
evaluar los expedientes de contratación del servicio de consultoría de 
perfiles y expedientes técnicos, las mismas que fueron validadas por los 
siguientes expertos: 
Nombres y Apellidos    Calificación 
 Mg. CPC. George Calle Calle.   Excelente 
 Mg. CPC. Edmundo Efraín Pacherres Román Excelente 
 CPC. NestorJimenez Córdova   Excelente 
 Ing° Francisco Walter Castro Castro   Excelente 
Como se puede apreciar los expertos antes citados calificaron nuestras 
fichas de análisis documentario de excelente calificación; tal como lo 
sustentamos en los Anexos N° 02, 03, 04 y 05. 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
“Es una visión general de una amplia gama de técnicas para organizar, extraer 
información y modelar datos, orientada a su aplicación en la investigación” 
(salle, 2017) 
Los datos obtenidos en la presente investigación serán procesados en Excel, 




- Estadísticos:  
 Distribución de frecuencias  





2.6 Aspectos éticos 
“En nuestra legislación peruana se promulgo la LEY Nº 27815 LEY DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y su Reglamento aprobado 
con DECRETO SUPREMO Nº 033-2005-PCM, señalando que los deberes de la 
función pública son: Neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado 
al cargo, uso adecuado de los bienes del estado y responsabilidad” (Ejecutivo, 
2002). 
 La presente investigación persigue el cumplimiento de la LRCC y apegada a los 
deberes que señala la Ley que ha sido citada en el párrafo anterior. 
Los resultados del presente estudio de autoría del investigador; además son 





Para tener referencia cuantitativa y hacer medible nuestra variable de estudio, sobre el 
cumplimiento de la LRCC, se utiliza la escala de evaluación mostrada en la Tabla N° 
03. 
Tabla N°  3: Modelo de escala evaluativa del grado de cumplimiento de la Ley N° 
30556 – LRCC (en adelante escala evaluativa). 
 
Nivel de cumplimiento Porcentaje de 
cumplimiento 
Cumplimiento muy deficiente 00% - 25% 
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70% 
Buen cumplimiento 71% - 90% 
Excelente cumplimiento 91% - 100% 
 
Fuente: Revista de la Facultad de Ingeniería U.C.V., Vol. 26, N° 1, pp. 89, 2011 (adecuada a la 




En nuestras fichas de análisis documentario utilizamos la siguiente medición: 
CUMPLE = 1, que significa que el documento evaluado SI reúne los requisitos 
exigidos por el RLRCC. 
NO CUMPLE = 0, que significa que el documento evaluado NO reúne los requisitos 
exigidos por el RLRCC. 
Y de acuerdo a los documentos evaluados se les da el puntaje correspondiente y 







3.1 Resultado del objetivo general: Determinar el nivel de cumplimiento de la 
Ley N° 30556 LRCC en consultorías de perfiles y expedientes técnicos 
convocadas por la GSRLCC– 2018 


















































































cumplimiento de la 
Ley N° 30556 






01 0096 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
02 0097 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
03 0098 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
04 0099 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
05 0101 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
06 0102 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
07 0103 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
08 0104 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
09 0105 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
10 0106 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
11 0107 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
12 0108 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
13 0109 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
14 0110 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
15 0111 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
16 0112 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
17 0113 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
18 0114 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
19 0116 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
20 0117 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
21 0118 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
22 0119 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
23 0120 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
24 0121 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
25 0122 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
26 0123 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
27 0146 33% 100% 33% 50% 50% 53% 
28 0147 33% 100% 33% 50% 40% 51% 
PROMEDIO 33% 100% 33% 50% 47% 53% 
Fuente: Ficha N° 01 de análisis documentario. Elaboración propia. 
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Tabla N°  4: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo general de la 
























00% - 25%             
Cumplimiento 
deficiente 
26% - 50% 33%   33% 50% 47%   
Cumplimiento medio 51% - 70%           53% 
Buen cumplimiento 71% - 90%             
Excelente 
cumplimiento 
91% - 100%   100%         
Fuente: Tomado de resultados Cuadro N° 05. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 5 y  Tabla N° 4, el Objetivo N° 01 tiene un nivel 
de Cumplimiento deficiente cuyo valor es del 33% según escala evaluativa, con 
relación al  Objetivo N° 02 tiene un nivel de Excelente cumplimiento al 100%; en 
cuanto al Objetivo N° 03 tiene un nivel de Cumplimiento deficiente con un 33%; 
mientras que el Objetivo N° 04 tiene un nivel de Cumplimiento deficiente del 50%; 
así mismo, el objetivo N° 05 tiene Cumplimiento medio con un porcentaje del 47%; y 
por último el nivel de cumplimiento total promedio que se plantea en el objetivo 




3.2.1 Objetivo específico 1: Conocer los factores de la evaluación 
cumplimiento del artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a 
cargo del procedimiento de selección 







































El comité de selección 
está conformado por tres 
(3) miembros titulares y 
sus correspondientes 
miembros suplentes,  
Un (1) miembro 
pertenecer al OEC.  
Dos (2) miembros 
tener conocimiento 
técnico en el objeto 
de la convocatoria. 
CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 
01 0096 1 0 0 1 33% 
02 0097 1 0 0 1 33% 
03 0098 1 0 0 1 33% 
04 0099 1 0 0 1 33% 
05 0101 1 0 0 1 33% 
06 0102 1 0 0 1 33% 
07 0103 1 0 0 1 33% 
08 0104 1 0 0 1 33% 
09 0105 1 0 0 1 33% 
10 0106 1 0 0 1 33% 
11 0107 1 0 0 1 33% 
12 0108 1 0 0 1 33% 
13 0109 1 0 0 1 33% 
14 0110 1 0 0 1 33% 
15 0111 1 0 0 1 33% 
16 0112 1 0 0 1 33% 
17 0113 1 0 0 1 33% 
18 0114 1 0 0 1 33% 
19 0116 1 0 0 1 33% 
20 0117 1 0 0 1 33% 
21 0118 1 0 0 1 33% 
22 0119 1 0 0 1 33% 
23 0120 1 0 0 1 33% 
24 0121 1 0 0 1 33% 
25 0122 1 0 0 1 33% 
26 0123 1 0 0 1 33% 
27 0146 1 0 0 1 33% 
28 0147 1 0 0 1 33% 
PROMEDIO 33% 
Fuente: Ficha N° 02 de análisis documentario. Elaboración propia. 
 
 
3.2 RESULTADOS EN BASE A OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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Tabla N°  5: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo 1 nivel de 
cumplimiento del artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del 
procedimiento de selección 
 
Nivel de cumplimiento 
Porcentaje de 
cumplimiento 
Escala evaluativa  
Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 33% 
Cumplimiento medio 51% - 70%   
Buen cumplimiento 71% - 90%   
Excelente cumplimiento 91% - 100%   
Fuente: Cuadro N° 06. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 6 y Tabla N° 5, el nivel de cumplimiento del 
artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del procedimiento de selección 




3.2.2 Objetivoespecífico 2: Entender el nivel de cumplimiento del artículo 33° 
del RLRCC, referido a la convocatoria. 































































n, domicilio y 














d) El valor 
referencial 



























CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 
01 0096 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
02 0097 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
03 0098 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
04 0099 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
05 0101 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
06 0102 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
07 0103 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
08 0104 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
09 0105 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
10 0106 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
11 0107 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
12 0108 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
13 0109 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
14 0110 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
15 0111 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
16 0112 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
17 0113 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
18 0114 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
19 0116 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
20 0117 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
21 0118 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
22 0119 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
23 0120 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
24 0121 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
25 0122 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
26 0123 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
27 0146 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
28 0147 1 1 1 1 1 1 1 7 100% 
PROMEDIO 100% 
FUENTE: Ficha N° 03 de análisis documental - elaboración propia 
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Tabla N°  6: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo 2 nivel de 
cumplimiento del artículo 33° del RLRCC, referido a la convocatoria. 
 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   
Cumplimiento deficiente 26% - 50%  
Cumplimiento medio 51% - 70%   
Buen cumplimiento 71% - 90%   
Excelente cumplimiento 91% - 100% 100% 
Fuente: Cuadro N° 07. Elaboración propia. 
 
 
Como se puede notar en el Cuadro N° 7 y  Tabla N° 6, nivel de cumplimiento del 
artículo 33° del RLRCC, referido a la convocatoria tiene un nivel excelente de 





3.2.3 Objetivo específico 3: Identificar el nivel de cumplimiento del 
artículo 41° del RLRCC, referido a la etapa del otorgamiento de la 
buena pro. 



































































postores en la 
fecha del acto,  
Oportunidad en la que se 
entrega a los postores copia del 
acta de otorgamiento y el 
Cuadro comparativo, 
detallando los resultados de la 
calificación y evaluación.  
Dicha presunción 
no admite prueba 
en contrario. Esta 
información se 
publica el mismo 
día en el SEACE. 
CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 
01 0096 1 0 0 1 33% 
02 0097 1 0 0 1 33% 
03 0098 1 0 0 1 33% 
04 0099 1 0 0 1 33% 
05 0101 1 0 0 1 33% 
06 0102 1 0 0 1 33% 
07 0103 1 0 0 1 33% 
08 0104 1 0 0 1 33% 
09 0105 1 0 0 1 33% 
10 0106 1 0 0 1 33% 
11 0107 1 0 0 1 33% 
12 0108 1 0 0 1 33% 
13 0109 1 0 0 1 33% 
14 0110 1 0 0 1 33% 
15 0111 1 0 0 1 33% 
16 0112 1 0 0 1 33% 
17 0113 1 0 0 1 33% 
18 0114 1 0 0 1 33% 
19 0116 1 0 0 1 33% 
20 0117 1 0 0 1 33% 
21 0118 1 0 0 1 33% 
22 0119 1 0 0 1 33% 
23 0120 1 0 0 1 33% 
24 0121 1 0 0 1 33% 
25 0122 1 0 0 1 33% 
26 0123 1 0 0 1 33% 
27 0146 1 0 0 1 33% 
28 0147 1 0 0 1 33% 
PROMEDIO 33% 
FUENTE: Ficha N° 04 de análisis documental - elaboración propia 
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Tabla N°  7: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo 3 niveles de 
cumplimiento del artículo 41° del RLRCC, referido a la etapa del otorgamiento de 
la buena pro. 
 





Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 33% 
Cumplimiento medio 51% - 70%   
Buen cumplimiento 71% - 90%   
Excelente cumplimiento 91% - 100%   
Fuente: Cuadro N° 08. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 8 y Tabla N° 7, el nivel de Cumplimiento del 
artículo 41° del RLRCC, referido a la etapa del otorgamiento de la buena pro tiene 







3.2.4 Objetivo específico 4: Conocer el nivel de cumplimiento del artículo 
57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución contractual. 

















El plazo de ejecución contractual 
se inicia el díasiguiente del 
perfeccionamiento del contrato 
Cumplimiento de Clausula 
Quinta : Plazo de la ejecución 
de la prestación 




1 0 1 50% 
02 0097 
20-2018 del 




1 0 1 50% 
04 0099 
23-2018 del 








1 0 1 50% 
07 0103 
21-2018 del 
































































1 0 1 50% 
24 0121 
75-2018 del 




1 0 1 50% 
26 0123 
39-2018 del 




1 0 1 50% 
28 0147 
72-2018 del 
03/10/2018 1 0 1 50% 
  PROMEDIO 50% 
FUENTE: Ficha N° 05 de análisis documental - elaboración propia 
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Tabla N°  8: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del objetivo 4 nivel de 
cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución 
contractual. 
 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%   
Buen cumplimiento 71% - 90%   
Excelente cumplimiento 91% - 100%   
Fuente: Cuadro N° 09. Elaboración propia. 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro N° 9 y Tabla N° 8, el nivel de cumplimiento 
del artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución contractual, tiene un nivel 




3.2.5 Objetivo específico 5: Identificar los niveles de cumplimiento de los 
elementos de evaluación del artículo 71° del RLRCC, referido al 
adelanto directo y el pago. 
En el presente objetivo se ha procedido analizar las 28 Metas 
presupuestarias por separada, detallando el SIAF, el comprobante de 
pago, fecha, importe y concepto. 
Cuadro N°  10: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 96 
SIAF N° 0000001221 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTO Y PAGOS 
75 20/09/2018  S/.          19,968.00  







108 21/09/2018  S/.             9,584.64  
109 21/09/2018  S/.          50,319.36  
232 26/10/2018  S/.             4,792.32  





1 233 26/10/2018  S/.          19,968.00  
234 26/10/2018  S/.          15,175.68  
408 23/11/2018  S/.             4,792.32  







409 23/11/2018  S/.          35,143.68  
601 21/12/2018  S/.          19,169.28  




TÉCNICO 0 602 21/12/2018  S/.        140,574.72  
TOTAL:  S/.     319,488.00   S/.       319,488.00  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
Tabla N°  9: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 
meta presupuestaria 96 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 10. Elaboración propia. 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 10 y Tabla N° 9, la meta presupuestaria 96 en lo 
relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  11: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 97 
SIAF N° 0000001231 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
39 20/09/2018  S/.        25,242.95  







40 20/09/2018  S/.        12,116.62  
41 20/09/2018  S/.        63,612.23  
238 26/10/2018  S/.         6,058.31  





1 239 26/10/2018  S/.        25,242.95  
240 26/10/2018  S/.        19,184.64  
432 28/11/2018  S/.         6,058.31  






433 28/11/2018  S/.        44,427.59  
622 28/12/2018  S/.        24,233.23  




TÉCNICO 0 623 28/12/2018  S/.      177,710.37  
TOTAL 
  S/.         403,887.20   S/.          403,887.20  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  10: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 
meta presupuestaria 97 





Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 11. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 11 y Tabla N° 10, la meta presupuestaria 97 en lo 
relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  12: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 98 
SIAF N° 0000001191 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
98 20/09/2018  S/.        93,662.55  







99 20/09/2018  S/.        44,958.02  
100 20/09/2018  S/.      236,029.63  
346 21/11/2018  S/.        22,479.01  





1 347 21/11/2018  S/.        93,162.55  
348 21/11/2018  S/.        71,683.54  
543 14/12/2018  S/.            500.00  






0 544 14/12/2018  S/.        22,479.01  
545 14/12/2018  S/.      164,346.09  
595 21/12/2018  S/.        89,616.05  






596 21/12/2018  S/.      310,000.00  
597 21/12/2018  S/.      310,000.00  
598 21/12/2018  S/.        39,684.35  
TOTALES:  S/.      1,498,600.80   S/.          1,498,600.80  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  11: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 98 





Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 12. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 12 y Tabla N° 11, la meta presupuestaria 98 en lo 
relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  13: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 99 
SIAF N° 0000001214 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
22 20/09/2018  S/.        54,000.00  





23 20/09/2018  S/.      310,000.00  
24 20/09/2018  S/.        86,000.00  
25 20/09/2018  S/.        79,285.38  





1 26 20/09/2018  S/.        27,401.03  
27 20/09/2018  S/.      121,655.48  
495 10/12/2018  S/.        26,957.03  





1 497 10/12/2018  S/.        13,319.94  
502 10/12/2018  S/.        70,722.56  
538 13/12/2018  S/.        53,279.78  






539 13/12/2018  S/.        52,328.35  
540 13/12/2018  S/.        12,416.16  
541 13/12/2018  S/.      310,000.00  
542 13/12/2018  S/.        15,973.84  
TOTAL:  S/.      1,233,339.55   S/.          1,233,339.55  78%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
Tabla N°  12: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 99 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 13. Elaboración propia. 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 13 y Tabla N° 12, la meta presupuestaria 99 en lo 
relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  14: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 101 
SIAF N° 0000001211 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
80 20/09/2018  S/.        19,903.65 







81 20/09/2018  S/.         9,553.75  
82 20/09/2018  S/.        50,157.20  
229 26/10/2018  S/.         4,776.88  





1 230 26/10/2018  S/.        19,903.65  
231 26/10/2018  S/.        15,126.77  
451 30/11/2018  S/.         4,776.88  







452 30/11/2018  S/.        35,030.42  
599 21/12/2018  S/.        19,107.50  






600 21/12/2018  S/.      140,121.70  
TOTAL:  S/.         318,458.40   S/.     318,458.40  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  13: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 
meta presupuestaria 101 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 14. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 14 y Tabla N° 13, la meta presupuestaria 101 en 




Cuadro N°  15: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 102 
SIAF N° 0000001215 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
36 20/09/2018  S/.        23,335.68  






37 20/09/2018  S/.        11,201.13  
38 20/09/2018  S/.        58,805.91  
244 26/10/2018  S/.         5,600.56  





1 245 26/10/2018  S/.        23,335.68  
246 26/10/2018  S/.        17,735.12  
385 22/11/2018  S/.         5,600.56  





386 22/11/2018  S/.        41,070.80  
618 28/12/2018  S/.        22,402.25  





619 28/12/2018  S/.      164,283.19  
TOTAL:  S/.         373,370.88   S/.            373,370.88  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  14: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 
meta presupuestaria 102 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 15. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 15 y Tabla N° 14, la meta presupuestaria 102 en 





Cuadro N°  16: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 103 
SIAF N° 0000001167 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
62 20/09/2018  S/.        25,134.00  






63 20/09/2018  S/.        12,064.32  
64 20/09/2018  S/.        63,337.68  
265 06/11/2018  S/.         6,032.16  





1 266 06/11/2018  S/.        25,134.00  
267 06/11/2018  S/.        19,101.84  
449 30/11/2018  S/.         6,032.16  







450 30/11/2018  S/.        44,235.84  
592 21/12/2018  S/.        24,128.64  






593 21/12/2018  S/.      176,943.36  
TOTAL:  S/.         402,144.00   S/.    402,144.00  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
 
Tabla N°  15: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de 
meta presupuestaria 103 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 16. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 16 y Tabla N° 15, la meta presupuestaria 103 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  17: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 104 
SIAF N° 0000001200 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
95 20/09/2018  S/.        18,390.30  







96 20/09/2018  S/.         8,827.34  
97 20/09/2018  S/.        46,343.56  
191 26/10/2018  S/.         4,413.67  





1 192 26/10/2018  S/.        18,390.30  
193 26/10/2018  S/.        13,976.63  
314 21/11/2018  S/.         4,413.67  







315 21/11/2018  S/.        32,366.93  
426 28/11/2018  S/.        17,654.69  






427 28/11/2018  S/.      129,467.71  
TOTAL:  S/.         294,244.80   S/.            294,244.80  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
 
Tabla N°  16: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 104 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%   
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%   
Buen cumplimiento 71% - 90%   
Excelente cumplimiento 91% - 100%   
Fuente: Cuadro N° 17. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 17 y, Tabla N° 16, la meta presupuestaria 104 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  18: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 105 
SIAF N° 0000001229 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
67 20/09/2018  S/.         8,185.80  







68 20/09/2018  S/.         3,929.18  
69 20/09/2018  S/.        20,628.22  
194 26/10/2018  S/.         1,964.59  





1 195 26/10/2018  S/.         8,185.80  
196 26/10/2018  S/.         6,221.21  
397 22/11/2018  S/.         1,964.59  







398 22/11/2018  S/.        14,407.01  
399 22/11/2018  S/.         7,858.37  






400 22/11/2018  S/.        57,628.03  
TOTAL:  S/.         130,972.80   S/.      130,972.80  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
 
Tabla N°  17: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 105 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 18. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 18 y Tabla N° 17, la meta presupuestaria 105 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  19: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 106 
SIAF N° 0000001219 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
56 20/09/2018  S/.        15,692.80  







57 20/09/2018  S/.         7,532.54  
107 21/09/2018  S/.        39,545.86  
202 26/10/2018  S/.         3,766.27  





1 203 26/10/2018  S/.        15,692.80  
204 26/10/2018  S/.        11,926.53  
256 26/10/2018  S/.         3,766.27  







257 26/10/2018  S/.        27,619.33  
406 23/11/2018  S/.        15,065.09  






407 23/11/2018  S/.      110,477.31  
TOTAL:  S/.         251,084.80   S/.      251,084.80  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  18: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 106 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 19. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 19 y Tabla N° 18, la meta presupuestaria 106 en 




Cuadro N°  20: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 107 
SIAF N° 0000001203 
CUMPLE= 1            





CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
104 20/09/2018  S/.        13,553.15  







105 20/09/2018  S/.         6,505.51  
106 20/09/2018  S/.        34,153.94  
509 10/12/2018  S/.        13,553.15  





1 510 10/12/2018  S/.         3,252.76  
511 10/12/2018  S/.        10,300.39  
586 21/12/2018  S/.         3,252.76  







587 21/12/2018  S/.        23,853.54  
588 21/12/2018  S/.        13,011.02  






589 21/12/2018  S/.        95,414.18  
TOTAL:  S/.         216,850.40   S/.     216,850.40  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  19: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 107 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 20. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 20 y Tabla N° 19, la meta presupuestaria 107 en 




Cuadro N°  21: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 108 
SIAF N° 0000001261 
CUMPLE= 1            





CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
101 20/09/2018  S/.        19,739.04  







102 20/09/2018  S/.         9,474.74  
103 20/09/2018  S/.        49,742.38  
184 25/10/2018  S/.         4,737.37  





1 185 25/10/2018  S/.        19,739.04  
186 25/10/2018  S/.        15,001.67  
342 21/11/2018  S/.         4,737.37  







343 21/11/2018  S/.        34,740.71  
430 28/11/2018  S/.        18,949.48  






431 28/11/2018  S/.      138,962.84  
TOTAL  S/.         315,824.64   S/.    315,824.64  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
  
 
Tabla N°  20: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 108 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 21. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 21 y Tabla N° 20, la meta presupuestaria 108 en 




Cuadro N°  22: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 109 
SIAF N° 0000001199 
CUMPLE= 1            





CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
9 20/09/2018  S/.      19,972.34  






10 20/09/2018  S/.        9,586.72  
11 20/09/2018  S/.      50,330.30  
363 21/11/2018  S/.      19,972.34  





1 364 21/11/2018  S/.        4,793.36  
365 21/11/2018  S/.      15,178.98  
401 23/11/2018  S/.        4,793.36  
 S/.   39,944.68  10% 
TERCER PAGO: 
ESTUDIO DE PRE 
INVERSIÓN 
0 
402 23/11/2018  S/.      35,151.32  
603 21/12/2018  S/.      19,173.45  





604 21/12/2018  S/.    140,605.27  
TOTAL:  S/.     319,557.44   S/.   319,557.44  80%     




Tabla N°  21: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 109 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 22. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 22 y Tabla N° 21, la meta presupuestaria 109 en 




Cuadro N°  23: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 110 
SIAF N° 0000001224 
CUMPLE= 1            





C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  
70 20/09/2018  S/.   19,965.60  







71 20/09/2018  S/.     9,583.49  
72 20/09/2018  S/.   50,313.31  
221 26/10/2018  S/.     4,791.74  





1 222 26/10/2018  S/.   19,965.60  
223 26/10/2018  S/.   15,173.86  
392 22/11/2018  S/.     4,791.74  







393 22/11/2018  S/.   35,139.46  
624 28/12/2018  S/.   19,166.98  






625 28/12/2018  S/. 140,557.82  
TOTAL:  S/.  319,449.60   S/.   319,449.60  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
 
Tabla N°  22: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 110 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 23. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 23 y Tabla N° 22,  la meta presupuestaria 110 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
59 
 
Cuadro N°  24: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 111 
SIAF N° 0000001230 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
92 20/09/2018  S/.        19,959.23  







93 20/09/2018  S/.         9,580.43  
94 20/09/2018  S/.        50,297.25  
224 26/10/2018  S/.         4,790.22  





1 225 26/10/2018  S/.        19,959.23  
226 26/10/2018  S/.      15,169.01  
428 28/11/2018  S/.       4,790.22  







429 28/11/2018  S/.      35,128.24  
590 21/12/2018  S/.      19,160.86  






591 21/12/2018  S/.    140,512.96  
TOTAL:  S/.         319,347.65   S/.    319,347.65  80%     




Tabla N°  23: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 111 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 24. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 24 y Tabla N° 23, la meta presupuestaria 111 en lo 




Cuadro N°  25: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 112 
SIAF N° 0000001217 
CUMPLE= 1            





CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
6 20/09/2018  S/.    29,675.80  







7 20/09/2018  S/.    14,244.38  
8 20/09/2018  S/.    74,783.02  
241 26/10/2018  S/.      7,122.19  





1 242 26/10/2018  S/.    29,675.80  
243 26/10/2018  S/.    22,553.61  
447 30/11/2018  S/.      7,122.19  







448 30/11/2018  S/.    52,229.41  
620 28/12/2018  S/.    28,488.77  






621 28/12/2018  S/.  208,917.63  
TOTAL:  S/.  474,812.80   S/.   474,812.80  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
 
Tabla N°  24: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 112 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 25. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 25 y Tabla N° 24, la meta presupuestaria 112 en 




Cuadro N°  26: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 113 
SIAF N° 0000001206 
CUMPLE= 1            





CUMPLIMIENTO C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  
59 20/09/2018  S/.   19,933.74  







60 20/09/2018  S/.     9,568.20  
61 20/09/2018  S/.   50,233.02  
211 26/10/2018  S/.     4,784.10  





1 212 26/10/2018  S/.   19,933.74  
213 26/10/2018  S/.   15,149.64  
344 21/11/2018  S/.     4,784.10  







345 21/11/2018  S/.   35,083.38  
390 22/11/2018  S/.   19,136.39  






391 22/11/2018  S/. 140,333.53  
TOTAL:  S/.  318,939.84   S/.   318,939.84  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
 
Tabla N°  25: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 113 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 26. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 26 y Tabla N° 25, la meta presupuestaria 113 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%.  
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Cuadro N°  27: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 114 
SIAF N° 0000001196 
CUMPLE= 1            





CUMPLIMIENTO C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  
17 20/09/2018  S/.        31,707.00  





18 20/09/2018  S/.      232,518.00  
19 20/09/2018  S/.        44,037.60  





1  20 20/09/2018  S/.        14,796.63  
21 20/09/2018  S/.        64,471.05  
379 22/11/2018  S/.        44,037.60  





1  380 22/11/2018  S/.         7,398.32  
381 22/11/2018  S/.        10,216.72  
515 11/12/2018  S/.         7,398.32  






0 516 11/12/2018  S/.        36,640.48  
517 11/12/2018  S/.        17,613.84  
529 12/12/2018  S/.        29,593.27  






530 12/12/2018  S/.      217,017.29  
TOTAL:  S/.         757,446.12   S/.   757,446.12  86%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  26: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 114 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 27. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 27 y Tabla N° 26, la meta presupuestaria 114 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 
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Cuadro N°  28: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 116 
SIAF N° 0000001218 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
42 20/09/2018  S/.    41,468.98  





43 20/09/2018  S/.  304,105.82  
44 20/09/2018  S/.    57,595.80  





1 45 20/09/2018  S/.    19,352.19  
46 20/09/2018  S/.    84,320.25  
370 21/11/2018  S/.    57,595.80  





1 371 21/11/2018  S/.      9,676.09  
372 21/11/2018  S/.    13,362.23  
394 22/11/2018  S/.      9,676.09  






0 395 22/11/2018  S/.    47,919.71  
396 22/11/2018  S/.    23,038.32  
573 20/12/2018  S/.    38,704.38  






574 20/12/2018  S/.  283,832.10  
TOTAL:  S/.   990,647.76   S/.   990,647.76  86%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  27: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 116 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 28. Elaboración propia. 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 28 y Tabla N° 27, la meta presupuestaria 116 en 




Cuadro N°  29: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 118 
SIAF N° 0000001209 
CUMPLE= 1            





CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
12 20/09/2018 S/.     18,693.14 





13 20/09/2018 S/.   137,083.06 
14 20/09/2018 S/.     25,962.70 





1 15 20/09/2018 S/.       8,723.47 
16 20/09/2018 S/.     38,009.39 
197 26/10/2018 S/.       4,361.73 





1 198 26/10/2018 S/.     25,962.70 
199 26/10/2018 S/.       6,023.35 
403 23/11/2018 S/.       4,361.73 






0 404 23/11/2018 S/.   21,600.97 
405 23/11/2018 S/.     10,385.08 
569 20/12/2018 S/.     17,446.93 






570 20/12/2018 S/.   127,944.19 
TOTAL: S/.   446,558.44 S/.    446,558.44 86%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
 
Tabla N°  28: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 118 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 29. Elaboración propia. 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 29 y Tabla N° 28, la meta presupuestaria 118 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 
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Cuadro N°  30: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 119 
SIAF N° 0000001235 
CUMPLE= 1            





C/P FECHA  IMPORTE  ADELANTOS Y PAGOS 
51 20/09/2018  S/.     8,601.48  





52 20/09/2018  S/.   63,077.52  
53 20/09/2018  S/.   11,946.55  





1 54 20/09/2018  S/.     4,014.04  
55 20/09/2018  S/.   17,489.75  
482 05/12/2018  S/.     4,061.83  





1 483 05/12/2018  S/.     2,007.02  
484 05/12/2018  S/.   10,656.32  
518 12/12/2018  S/.     2,007.02  







519 12/12/2018  S/.     7,884.72  
520 12/12/2018  S/.     2,055.41  
521 12/12/2018  S/.     4,778.02  
522 12/12/2018  S/.     8,028.08  






523 12/12/2018  S/.   58,872.60  
TOTAL:  S/. 205,480.36  S/.   205,480.36 86%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  29: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 119 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 30. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 30 y Tabla N° 29, la meta presupuestaria 119 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%.  
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Cuadro N°  31: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 120 
SIAF N° 0000001340 
CUMPLE= 1            





CUMPLIMIENTO C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
155 10/10/2018 S/.    14,376.84 





156 10/10/2018 S/.  105,430.16 
157 10/10/2018 S/.    19,967.94 





1 158 10/10/2018 S/.      6,709.23 
159 10/10/2018 S/.    29,233.05 
382 22/11/2018 S/.    19,967.94 





1 383 22/11/2018 S/.      3,354.61 
384 22/11/2018 S/.      4,632.56 
471 04/12/2018 S/.      3,354.61 






0 472 04/12/2018 S/.    16,614.57 
473 04/12/2018 S/.      7,985.93 
536 12/12/2018 S/.    13,418.45 






537 12/12/2018 S/.    98,401.99 
TOTAL: S/.  343,447.88 S/.    343,447.88 86%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  30: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 120 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 31. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 31 y Tabla N° 30, la meta presupuestaria 120 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 
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Cuadro N°  32: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 121 
SIAF N° 0000001386 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
366 21/11/2018  S/.        25,497.97  





367 21/11/2018  S/.      186,985.08  
368 21/11/2018  S/.        11,899.05  
 S/.    99,158.76  14% 1ER PAGO 1 
369 21/11/2018  S/.        87,259.71  
626 28/12/2018  S/.         5,949.53  
 S/.    49,579.38  7% 2DO PAGO 1 
627 28/12/2018  S/.        43,629.85  
628 28/12/2018  S/.         5,949.53  
 S/.    49,579.38  7% 3ER PAGO 0 
629 28/12/2018  S/.        43,629.85  
630 28/12/2018  S/.        23,798.10  
 S/.  198,317.51  28% 4TO PAGO 0 
631 28/12/2018  S/.      174,519.41  
TOTAL:  S/.         609,118.08   S/. 609,118.08  86%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  31: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 121 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 32. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 32 y Tabla N° 31, la meta presupuestaria 121 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%.  
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Cuadro N°  33: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 122 
SIAF N° 0000001202 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  
31 20/09/2018  S/.    7,587.78  





32 20/09/2018  S/.   55,643.70  
33 20/09/2018  S/.   10,538.58  
 S/.    29,508.02  14%  1ER PAGO  1  34 20/09/2018 S/.     3,540.96  
35 20/09/2018  S/.    15,428.48  
TOTAL:  S/.     92,739.50   S/.    92,739.50  44%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
 
Tabla N°  32: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 122 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 33. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 33 y Tabla N° 32, la meta presupuestaria 122 en 






Cuadro N°  34: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 123 
SIAF N° 0000001205 
CUMPLE= 1            





 CUMPLIMIENTO C/P FECHA  IMPORTE   ADELANTOS Y PAGOS  
87 20/09/2018  S/.      31,273.78  





88 20/09/2018  S/.   229,341.02  
89 20/09/2018  S/.     43,435.80  





1 90 20/09/2018  S/.  14,594.43  
91 20/09/2018  S/.      63,590.01  
376 21/11/2018  S/.      43,435.80  





1 377 21/11/2018  S/.       7,297.21  
378 21/11/2018  S/.     10,077.11  
491 06/12/2018 S/.       7,297.21  






0 492 06/12/2018  S/.     10,077.11  
498 06/12/2018  S/.     43,435.80  
571 20/12/2018  S/.     29,188.86  






572 20/12/2018  S/.   214,051.62  
TOTAL:  S/.   747,095.76   S/.    747,095.76  86%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  33: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 123 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 34. Elaboración propia. 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 34 y Tabla N° 33, la meta presupuestaria 123 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%. 
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Cuadro N°  35: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 146 
SIAF N° 0000001201 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
84 20/09/2018  S/.        19,930.45  







85 20/09/2018  S/.         9,566.61  
86 20/09/2018  S/.        50,224.73  
235 26/10/2018  S/.         4,783.31  





1 236 26/10/2018  S/.        19,930.45  
237 26/10/2018  S/.        15,147.14  
410 23/11/2018  S/.         4,783.31  







411 23/11/2018  S/.        35,077.59  
531 12/12/2018  S/.        19,133.23  




TÉCNICO 0 532 12/12/2018  S/.      140,310.34  
TOTAL:  S/.       318,887.16   S/.        318,887.16  80%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  34: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 146 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 50% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 35. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 35 y Tabla N° 34, la meta presupuestaria 146 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 50%. 
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Cuadro N°  36: Adelanto y pagos de meta presupuestaria 147 
SIAF N° 0000001387 
CUMPLE= 1            






C/P FECHA IMPORTE ADELANTOS Y PAGOS 
250 26/10/2018  S/.        32,061.33  







251 26/10/2018  S/.        95,420.63  
252 26/10/2018  S/.      139,695.81  
253 26/10/2018  S/.        68,702.85  
S/.      572,523.77 30% 
ADELANTO 
DIRECTO 
0 254 26/10/2018  S/.      310,000.00  
255 26/10/2018  S/.      193,820.92  
650 29/12/2018  S/.        16,030.67  





1 651 29/12/2018  S/.        95,420.63  
652 29/12/2018  S/.        22,137.58  
653 29/12/2018  S/.        16,030.67  







654 29/12/2018  S/.      117,558.21  
655 29/12/2018  S/.        64,122.66  





0 656 29/12/2018  S/.      310,000.00  
657 29/12/2018  S/.      160,232.86  
TOTAL:  S/.    1,641,234.82  S/.   1,641,234.82 86%     
Fuente: Ficha N° 06 de Análisis documentario. Elaboración propia 
 
Tabla N°  35: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del adelanto y pagos de meta 
presupuestaria 147 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 40% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 36. Elaboración propia. 
Podemos apreciar en el Cuadro N° 36 y Tabla N° 35, la meta presupuestaria 147 en 
lo relacionado al adelanto y pagos tiene un nivel de cumplimiento deficiente del 40%.  
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01 0096  S/.         399,360.00   S/.          319,488.00   S/.       79,872.00  50% 
02 0097  S/.         504,859.00   S/.          403,887.20   S/.     100,971.80  50% 
03 0098  S/.     1,873,251.00   S/.      1,498,600.80   S/.     374,650.20  50% 
04 0099  S/.     1,585,707.60   S/.      1,233,339.55   S/.     352,368.05  50% 
05 0101  S/.         398,073.00   S/.          318,458.40   S/.       79,614.60  50% 
06 0102  S/.         466,713.60   S/.          373,370.88   S/.       93,342.72  50% 
07 0103  S/.         502,680.00   S/.          402,144.00   S/.     100,536.00  50% 
08 0104  S/.         367,806.00   S/.          294,244.80   S/.       73,561.20  50% 
09 0105  S/.         163,716.00   S/.          130,972.80   S/.       32,743.20  50% 
10 0106  S/.         313,856.00   S/.          251,084.80   S/.       62,771.20  50% 
11 0107  S/.         271,063.00   S/.          216,850.40   S/.       54,212.60  50% 
12 0108  S/.         394,780.80   S/.          315,824.64   S/.       78,956.16  50% 
13 0109  S/.         399,446.80   S/.          319,557.44   S/.       79,889.36  50% 
14 0110  S/.         399,312.00   S/.          319,449.60   S/.       79,862.40  50% 
15 0111  S/.         399,184.56   S/.          319,347.65   S/.       79,836.91  50% 
16 0112  S/.         593,516.00   S/.          474,812.80   S/.     118,703.20  50% 
17 0113  S/.         398,674.80   S/.          318,939.84   S/.       79,734.96  50% 
18 0114  S/.         880,752.00   S/.          757,446.12   S/.     123,305.88  40% 
19 0116  S/.     1,151,916.00   S/.          990,647.76   S/.     161,268.24  40% 
20 0117  S/.         241,203.63   S/.          207,435.11   S/.       33,768.52  40% 
21 0118  S/.         519,254.00   S/.          446,558.44   S/.       72,695.56  40% 
22 0119  S/.         238,931.00   S/.          205,480.36   S/.       33,450.64  40% 
23 0120  S/.         399,358.73   S/.          343,447.88   S/.       55,910.85  40% 
24 0121  S/.         708,276.82   S/.          609,118.08   S/.       99,158.74  40% 
25 0122  S/.         210,771.60   S/.            92,739.50   S/.     118,032.10  50% 
26 0123  S/.         868,716.00   S/.          747,095.76   S/.     121,620.24  40% 
27 0146  S/.         398,608.95   S/.          318,887.16   S/.       79,721.79  50% 
28 0147  S/.     1,908,412.58   S/.      1,641,234.82   S/.     267,177.76  40% 
TOTALES:  S/. 16,958,201.47   S/.  13,870,464.59   S/.  3,087,736.88  
47% 
TOTALES EN 
PORCENTAJES: 100% 82% 18% 




Tabla N°  36: Escala evaluativa del grado de cumplimiento del resumen de adelantos y 
pagos 




Cumplimiento muy deficiente 00% - 25%  
Cumplimiento deficiente 26% - 50% 47% 
Cumplimiento medio 51% - 70%  
Buen cumplimiento 71% - 90%  
Excelente cumplimiento 91% - 100%  
Fuente: Cuadro N° 37. Elaboración propia. 
 
Podemos apreciar en el CuadroN° 37 y Tabla N° 36, en resumen lo relacionado al 





4.1 Validez Interna 
“Validez interna, nos determina hasta qué punto el investigador puede atribuir la 
variación observada en la variable dependiente a la presencia de la variable 
independiente. Es el requisito mínimo indispensable sin el cual es inadmisible 
explicar el patrón: Introducen, en cotexto, una diferencia los tratamientos 
empíricos en este caso experimental concreto” (Tejedor, 1990) 
Para el presente estudio, se usaron fichas de análisis documentario para evaluar 
los expedientes de contratación del servicio de consultoría de perfiles y 
expedientes técnicos, las mismas que fueron validadas por los siguientes 
expertos: 
Nombres y Apellidos     Calificación 
 Mg. CPC. George Calle Calle.    Excelente 
 Mg. CPC. Edmundo Efraín Pacherres Román  Excelente 
 CPC. Néstor Jiménez Córdova    Excelente 
 Ing° Francisco Walter Castro Castro    Excelente 
Como se puede apreciar los expertos antes citados calificaron nuestras fichas de 
análisis documentario de excelente calificación; tal como lo sustentamos en los 
Anexos N° 02, 03, 04 y 05. 
 
4.2 Validez Externa 
“Propone la incógnita de la posibilidad de generalización: A qué poblaciones, 
situaciones, variables de tratamiento y variables de medición pueden 
generalizarse estos efectos” (Tejedor, 1990) 
El presente trabajo de investigación puede aplicarse a todas las entidades 
públicas de gobierno nacional, regional y local que han recibidos recursos 
delFONDES, en el marco de la Ley N° 30556 LRCC. 
75 
 
De acuerdo a lo publicado en la página web de la ARCC el total transferido a la 
fecha es de S/ 9 359 millones con 7 724 intervenciones (Ver Anexo N° 15), 
nuestros resultados del presente estudio puede servir para evaluar el 
cumplimiento de la LRCC y su RLRCC en las entidades públicas que han 
recibido recursos del FONDES, es decir los datos obtenidos pueden ser 
generalizados. 
 
4.3 Discusión general: 
En base a determinar el nivel de cumplimiento de la LRCC en consultorías 
de perfiles y expedientes técnicos convocadas por la GSRLCC, Sullana en 
el ejercicio 2018 
De acuerdo a nuestros resultados y en base a la escala evaluativa del grado de 
cumplimiento, se ha determinado que el nivel de cumplimiento de la LRCC y 
RLRCC en consultorías de perfiles y expedientes técnicos convocadas por la 
GSRLCC, Sullana en el ejercicio 2018, es de Cumplimiento medio; esto se debe 
a que en nuestra evaluación los resultados por objetivos específicos son los 
siguientes: 
 
En cuanto al objetivo específico N°01, se conoce que el nivel de Cumplimiento 
es deficienteen base a la escala evaluativa del grado de cumplimientoesto se debe 
a que el presidente del comité de selección, de acuerdo a la relación de personal 
nombrado, contratado por servicios personales y Contrato administrativo de 
servicios en adelante CAS(Funcionarios de confianza), NO PERTENECE al 
órgano de contrataciones y tampoco tiene conocimiento técnico en el objeto de 
la convocatoria; además se ha comprobado que fue contratado bajo la modalidad 
de Locación de Servicios, tal como se sustenta con el reporte de detalle de 




En cuanto al objetivo específico N°02,  los resultados entendidos a los factores 
de la evaluación del cumplimiento del artículo 33° del RLRCC, referido de a la 
convocatoria, se obtuvo un nivel de Excelente cumplimiento en base a la escala 
evaluativa del grado de cumplimiento debido a que se cumplió con  la 
publicación en el SEACE. 
Con relación al objetivo específico N° 03,  nuestros resultados identificados a 
los factores de la evaluación del cumplimiento del artículo 41°del RLRCC, 
referido a la etapa del otorgamiento de la buena pro, se obtuvo un nivel de 
Cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa del grado de 
cumplimiento; esto debido a --que en la revisión en el SEACE, se ha 
comprobado que el monto de Valor Referencial de los 28 procesos fue de S/ 16 
958 201.88 y el monto total otorgado en la buena pro fue de S/ 16 958 201.47,con 
una diferencia de S/ 0.39;lo que demuestra que al 100% se otorgó la buena pro 
en relación al valor referencial. Asimismo solo 06 postores fueron beneficiados 
en estos 28 procesos, tal como se detalla en el Anexo N° 22. 
Con relación al objetivo específico 04,  nuestros resultados obtenidos se conoce 
que el nivel de cumplimiento del Artículo 57°del RLRCC, referido al plazo de 
ejecución contractual es de Cumplimiento deficiente en base a la escala 
evaluativa del grado de cumplimiento; esto debido a que en la revisión de los 28 
contratos de servicios de consultoría de obra para la elaboración  de perfil más 
expedientes técnico en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, señala: El plazo de ejecución del presente 
contrato es de Noventa (90) días calendarios. 
En cuanto al objetivo específico N° 05, nuestros resultados identificados 
relacionados a los niveles de complimiento del artículo 71° del RLRCC, referido 
al adelanto directo y el pago es de Cumplimiento deficiente en base a la escala 
evaluativa del grado de cumplimiento, porque hemos revisado que al 31 de 
Diciembre del 2018, el monto contratado por los 28 consultores es de S/ 
16,958,201.47  (100%), de los cuales se ha pagado entre adelantos, y los cuatro 
pagos, el importe S/ 13,870.464.59 (82 %), quedando un saldo de S/ 
3,087,736.88 (18%). Ver Cuadro N° 37: Resumen de Adelantos y Pagos.  
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4.4 Discusiones específicas: 
4.4.1 En base a conocer los factores de la evaluación del cumplimiento del 
artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del 
procedimiento de selección. 
En la presente investigación  como resultado se conoce que el nivel de 
cumplimiento del artículo 25° del RLRCC, referido al órgano a cargo del 
procedimiento de selección es deficiente en base a la escala evaluativa 
del grado de cumplimiento; esto se debe a que el presidente del comité 
de selección, de acuerdo a la relación de personal nombrado, contratado 
por servicios personales y CAS (Funcionarios de confianza), No 
Pertenece al órgano de contrataciones y tampoco tiene conocimiento 
técnico en el objeto de la convocatoria; además se ha comprobado que 
fue contratado bajo la modalidad de locación de servicios, tal como se 
sustenta con el reporte de detalle de compromisos por proveedor ejercicio 
2018, (Ver Anexo N° 17); sin embargo mediante RESOLUCIÓN 
GERENCIAL SUB REGIONAL N° 241-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-
G  de fecha 12 de Junio del 2018 (Ver Anexo N° 18) se Designó al Comité De 
Selección para los procesos de adjudicación simplificada para la contratación 
de los servicios de consultoría de obra para la elaboración de perfil y expediente 
técnico, bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 30556, conformada por: 
Presidente, Miembro Titular 1, Miembro Titular 2, Miembro Suplente 1, 
Miembro Suplente 2 y Miembro Suplente 3; considerando al Presidente 
contratado como locación de servicios; lo que ha conllevado que se tenga un 
Comité que no reúne las exigencias establecidas en el Artículo 25° del RLRCC, 
el cual señala: “El comité de selección está conformado por tres (3) miembros 
titulares y sus correspondientes miembros suplentes, debiendo uno (1) 
pertenecer al OEC, y los otros dos (2) miembros tener conocimiento técnico en 
el objeto de la convocatoria”. Cabe indicar que la GSRLCC, cuenta con un 
plantel de profesionales (Ingenieros Civiles, Contadores, Abogados, 
Economistas, entre otros) que no han sido tomados en cuenta para 
conformar el comité de selección; más aun tratándose de procesos 




4.4.2 En base a entender los factores de la evaluación del cumplimiento del 
artículo 33° del RLRCC, referido a la Convocatoria. 
Según los resultados entendidos a los factores de la evaluación del 
cumplimiento del artículo 33° del RLRCC, referido de a la Convocatoria, 
se obtuvo un nivel de Excelente cumplimiento en base a la escala 
evaluativa del grado de cumplimiento, debido a que se cumplió con la 
publicación en el SEACE   con el cronograma de los 28 expedientes de 
procesos de contratación.  
Hemos revisado en el portal del SEACE y de los 28 procesos convocados 
se adjudicaron 26 y 02 se declararon desiertos. 
Esto se debe a la escasa o poca difusión de los procesos; por ejemplo en 
la página Web de la institución. 
Estos hechos incumplen lo señalado en el artículo 33°: La convocatoria 
se efectúa a través del SEACE, y debe contener: a) La identidad, 
domicilio y RUC de la Entidad que convoca; b) La identidad del proceso 
de selección;c) La descripción básica del objeto del proceso;d) El valor 
referencial; e) El importe de reproducción de los documentos, conforme 
al TUPA de la Entidad;f) El calendario del proceso de selección; y g) El 
periodo para el cumplimiento de las prestaciones” (PCM, 2018, p.9). 
Las Entidades pueden utilizarotros medios a fin de que los proveedores 





4.4.3 Con respecto a identificar los factores de la evaluación del 
cumplimiento del artículo 41° del RLRCC, referido a la etapa del 
otorgamiento de la buena pro. 
Como resultado identificados a los factores de la evaluación del 
cumplimiento del artículo 41°del RLRCC, referido a la etapa del 
otorgamiento de la buena pro, se obtuvo un nivel de Cumplimiento 
deficiente en base a la escala evaluativa del grado de cumplimiento. 
De la revisión en el SEACE, se ha comprobado que el Valor Referencial 
de los 28 procesos fue de S/ 16 958 201.88 y el monto total otorgado en 
la buena pro fue de S/ 16 958 201.47, con una diferencia de S/ 0.39; lo 
que demuestra que al 100% se otorgó la buena pro en relación al valor 
referencial.Asimismo solo 06 postores fueron beneficiados en estos 28 
procesos, tal como se detalla en el Anexo N° 22. 
Cabe indicar que a la fecha no cumplen con entregar los expedientes 
técnicos, por parte de los consultores; tal como lo manifiesta el Director 
de la Unidad Estudios en su INFORME Nº 529 -2019/GRP-401000-
401400-401410,  de fecha 07 de Junio del 2019, señalando que de los 28 
Expedientes Técnicos a entregar solo se han aprobado 10, quedando por 
aprobar 18. (Ver Anexo N° 19) 
En nuestra opinión esto se debe a que el Comité Especial no ha efectuado 
una evaluación técnica profesional al otorgar la buena pro a los 
consultores, lo que ha conllevado al incumplimiento de contrato. Además 
tratándose de procesos financiados con recursos del FONDES, se debió 





4.4.4 Sobre conocer el nivel de cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, 
referido al plazo de ejecución contractual 
Según nuestros resultados obtenidos se conocen que el nivel de 
cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución 
contractual es de Cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa 
del grado de cumplimiento 
Revisado los 28 contratos de servicios de consultoría de obra para la 
elaboración de perfil más expedientes técnico  en la CLAUSULA 
QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, 
señala: El plazo de ejecución del presente contrato es de Noventa (90) 
días calendarios el mismo que se computa desde el día siguiente de 
firmado el presente contrato. 
Se ha comprobado que 26 contratos se firmaron entre el 10 y 18 de julio 
del2018 y 02 contratos de las metas presupuestarias 0123 y 0147 entre el 
03 y 04 de Octubre del 2018; cabe precisar que 26 procesos fueron 
adjudicados y 02 procesos quedaron desiertos en la primera convocatoria, 
volviendo a convocarlos.  Los 26 contratos su plazo de ejecución se 
cumplió entre 10 y 18 de Octubre del 2018 y los 02 contratos de las metas 
presupuestarias 0123 y  0147 entre el 03 y 04 Enero del 2019. 
El Director de la Unidad Estudios en su INFORME Nº 529 -2019/GRP-
401000-401400-401410,  de fecha 07 de Junio del 2019, ha manifestado 
que de los 28 Expedientes Técnicos a entregar solo se han aprobado 10, 
quedando por aprobar 18 (Ver anexo n° 19). 
Como se puede apreciar no se ha cumplido en el plazo establecido en la 
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN del Contrato, lo que ha conllevado a la no presentación 
oportuna de los expedientes técnicos ante los entes pertinentes para 
solicitar el presupuesto para la ejecución de las obras y así iniciar la 
verdadera Reconstrucción con Cambios en beneficio de la población 
afectada por los embates de la naturaleza. 
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4.4.5 En base a identificar los niveles de cumplimiento de los elementos de 
la evaluación del artículo 71° del RLRCC, referido al adelanto 
directo y el pago. 
Nuestros resultados identificados relacionados a los niveles de 
complimiento del artículo 71° del RLRCC, referido al adelanto directo y 
el pago es de Cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa del 
grado de cumplimiento, porque hemos revisado que al 31 de Diciembre 
del 2018, el monto contratado por los 28 consultores es de S/ 
16,958,201.47  (100%),  se ha pagado entre adelantos, y el cuarto pago 
el importe S/ 13,870.464.59 (82 %), quedando un saldo de S/ 
3,087,736.88 (18%) 
 
Es preciso indicar que revisado los 28 contratos de servicios de 
consultoría de obra para la elaboración de perfil más expedientes técnico  
en la CLAUSULA CUARTA: FORMAS DE PAGO, establece los pagos 
en cinco (05) armadas: 
 PRIMER PAGO : 20% previa conformidad de la presentación 
del primer informe. 
 SEGUNDO PAGO : 10% previa conformidad de la presentación 
del segundo informe. 
 TERCER PAGO : 10% previa conformidad de la presentación 
del Estudio de Pre Inversión. 
 CUARTO PAGO : 40% a la entrega del expediente técnico previa 
conformidad del área usuaria 
 QUINTO PAGO : 20% a la aprobación o viabilidad del estudio 
de Pre Inversión y expediente técnico. A la cancelación total se 
efectuará la liquidación de los servicios realizados de acuerdo a los 
presentes términos de referencia. 
Para efectos  del trámite de cada, el consultor deberá remitir en cada 
oportunidad, una solicitud de pago; así como su factura, dentro de los dos 




De la revisión a todos los Comprobantes de pago de  las 28 consultorías, 
correspondiente alCUARTO PAGO  suman  un total de S/ 5 678, 668.53 
(Ver anexo n° 19); sin haber cumplido con entregar el expediente técnico, 
tal como lo ha sustentado el Director de la Unidad Estudios con 
INFORME Nº 529 -2019/GRP-401000-401400-401410,  de fecha 07 de 
Junio del 2019 donde señala que de los 28 Expedientes Técnicos a 
entregar solo se han aprobado 10, quedando por aprobar 18.(Ver Anexo 
N° 19) 
Se ha verificado en el portal de la GSRLCC, efectivamente se han 
aprobado los 10 Expedientes Técnicos mediante Resoluciones 
Gerenciales Sub Regionales N° 175, 176, 177, 178, 179, fechadas el 
14/05/2019; 186,187, 188, de fecha 17/05/2019; 204 y 205 con fecha 
27/05/2019 (Ver Anexo N° 21) 
Estos hechos transgreden lo señalado en la CLAUSULA CUARTA: 
FORMAS DE PAGO del Contrato; lo que ha conllevado al 














1. En la GSRLCC el nivel de cumplimiento de la LRCC y RLRCC en el proceso de 
contratación de 28 consultorías de perfiles y expedientes técnicos autorizado con 
D.S. N° 115-2018-EF con cargo a los recursos del FONDES es de Cumplimiento 
medio en base a la escala evaluativa del grado de cumplimiento,  tal como se puede 
apreciar en el Cuadro N° 05 y  Tabla N° 04, debido a que los funcionarios y 
personal involucrados desde la convocatoria hasta la cancelación de los adelantos 
y pagos no han cumplido con sus obligaciones en el cumplimiento de la LRCC y 
RLRCC. 
 
2. Existe un nivel de cumplimiento deficiente del artículo 25° del RLRCC, referido 
al órgano a cargo del procedimiento de selección; esto se debe a que el presidente 
del comité de selección, NO SE LE ENCONTRÓ ni en la  relación de Personal 
Nombrado, ni en la lista de personal Contratado por Servicios Personales y más 
aún en la lista de personal CAS (Funcionarios de Confianza),por lo tanto, no 
encontró grado de pertenencia al OEC, así mismo, se comprobó que tampoco tiene 
conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria; además se ha verificado que 
fue contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios. 
 
3. Existe un excelente cumplimiento en base a la escala evaluativa del grado de 
cumplimiento, del artículo 33° del RLRCC, referido de a la Convocatoria, debido 
a que se cumplió con la publicación en el SEACE   con el cronograma de los 28 
expedientes de procesos de contratación. Habiendo cumplido con los requisitos de: 
a) La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca; b) La 
identificación del procedimiento de selección; c) La descripción básica del objeto 
del procedimiento; d) El valor referencial; e) El costo de reproducción de los 
documentos del procedimiento de selección que se registren con la convocatoria, 
conforme al TUPA de cada Entidad; f) El calendario del procedimiento de 




4. El nivel de cumplimiento del artículo 41°del RLRCC es deficiente en base a la 
escala evaluativa del grado de cumplimiento, referido a la etapa del otorgamiento 
de la buena pro; debido a que en la revisión en el portal del SEACE, se ha 
comprobado que el Valor Referencial de los 28 procesos es de S/ 16 958 201.88 y 
el monto total otorgado en la buena pro es de S/ 16 958 201.47, con una diferencia 
de S/ 0.39;lo que demuestra que al 100% se otorgó la buena pro en relación al valor 
referencial. Asimismo solo 06 postores fueron beneficiados en estos 28 procesos. 
 
5. Existe un nivel de cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa del grado 
de cumplimiento, del artículo 57° del RLRCC, referido al plazo de ejecución 
contractual; esto debido a que en la revisión a los 28 contratos de servicios de 
consultoría de obra para la elaboración  de perfil más expedientes técnico, no han 
cumplido con lo establecido en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, señala: El plazo de ejecución del presente 
contrato es de Noventa (90) días calendarios el mismo que se computa desde el día 
siguiente de firmado el presente contrato. 
 
6. Existe un nivel de cumplimiento deficiente en base a la escala evaluativa del grado 
de cumplimiento, del artículo 71° del RLRCC, referido al adelanto directo y el 
pago, porque hemos revisado que al 31 de Diciembre del 2018, el monto contratado 
por los 28 consultores es de S/ 16 958,201.47  (100%),  se ha pagado entre 
adelantos, y los Cuatro pagos el importe S/ 13 870.464.59 (82 %), quedando un 
saldo de S/ 3 087,736.88 (18%). Además se ha comprobado el pago por la suma 
de S/ 5 678, 668.53, correspondiente al CUARTO PAGO sin haber sido aprobados 
los expedientes técnicos tal como lo informa el Director de la Unidad Estudios en 
su INFORME Nº 529 -2019/GRP-401000-401400-401410,  de fecha 07 de Junio 
del 2019 (Ver anexo n° 18), quien manifiesta que de los 28 Expedientes Técnicos 
a entregar solo se han aprobado 10, quedando pendiente de aprobación 18 
consultorías. Este hecho incumple lo señalado en la CLAUSULA CUARTA: 




1. A la ARCC, quien fue creada en el marco de la Ley N° 30556,  y de acuerdo a 
sus funciones señaladas en el artículo 4° de dicha norma debe exigir a la 
GSRLCC el cumplimiento de la LRCC y RLRCC en el proceso de contratación 
de 28 consultorías de perfiles y expedientes técnicos autorizado con D.S. N° 115-
2018-EF con cargo al FONDES; asimismo se debe establecer las infracciones y 
sanciones señaladas en la Tercera Disposición Complementaria final de la Ley 
N° 30556 a los funcionarios y servidores de la GSRLCC, involucrados en el 
procedimiento desde la Convocatoria hasta la cancelación de los adelantos y 
pagos. 
 
2. A la GSRLCC, determinen las responsabilidades a que hubiere lugar a los 
funcionarios y servidores por el incumplimiento de artículo 25° del RLRCC, 
referido al órgano a cargo del procedimiento de selección; en el proceso de 
contratación de 28 consultorías de perfiles y expedientes técnicos autorizado con 
Decreto Supremo N° 115-2018-EF de fecha 23 de Mayo del 2018, con cargo al 
FONDES. 
 
3. A la GSRLCC, exija al comité especial el cumplimiento del artículo 33° del 
RLRCC, referido de a la convocatoria, con la finalidad de otorgar mayor 
participación de postores y sobre todo que cumplan con entregar sus servicios 
en los plazos establecidos en los contratos suscritos. 
 
4. A la GSRLCC, exija al comité especial cumplimiento del artículo 41° del 
RLRCC, referido a la etapa del otorgamiento de la buena pro; esto debido a que 
en la revisión en el SEACE, se ha comprobado que el monto de valor referencial 
de los 28 procesos fue de S/ 16 958 201.88 y el monto total otorgado en la buena 
pro fue de S/ 16 958 201.47, con una diferencia de S/ 0.39; lo que demuestra que 
al 100% se otorgó la buena pro en relación al valor referencial. Asimismo solo 
06 postores fueron beneficiados en estos 28 procesos. 
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5. A la GSRLCC, exija el cumplimiento del artículo 57° del RLRCC, referido al 
plazo de ejecución contractual; en los 28 contratos de servicios de consultoría de 
obra para la elaboración de perfil más expedientes técnico en la CLAUSULA 
QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, señala: 
El plazo de ejecución del presente contrato es de Noventa (90) días calendarios 
el mismo que se computa desde el día siguiente de firmado el presente contrato. 
Asimismo se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar a los 
funcionarios y servidores involucrados en este hecho. 
 
6. A la GSRLCC, exija el cumplimiento del artículo 71° del RLRCC, referido al 
adelanto directo y el pago, porque se ha transgredido lo señalado en la 
CLÁUSULA CUARTA: FORMAS DE PAGO del Contrato; lo que ha 
conllevado al incumplimiento en la presentación oportuna de los 28 expedientes 
técnicos; tal como lo informa el  Director de la Unidad Estudios en su INFORME 
Nº 529 -2019/GRP-401000-401400-401410, de fecha 10 de Junio del 2019, 
quien manifiesta que de los 28 Expedientes Técnicos a entregar solo se han 
aprobado 10, quedando por aprobar 18; sin embargo la GSRLCC ha cancelado 
la suma de S/ 5 678 668.53, correspondiente al CUARTO PAGO sin haber sido 
aprobados los expedientes técnicosesto quiere decir que los consultores debieron 
entregar el expediente técnico culminado. Asimismo se aplique a los Consultores 
las PENALIDADES, establecidas en la CLÁUSULA DUODÉCIMO del 
Contrato. Asimismo se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar a 





Después de realizada la presente investigación se propone que la ARCC, solicite al 
MEF, acceso a nivel de consulta al SIAF para efectuar la fiscalización en la ejecución 
de gastos de las transferencias relacionadas a la Ley N° 30556 LRCC; asimismo se 
solicite a cada ejecutora que recibe recursos del FONDES, que remitan la 
documentación digitalizada de los comprobantes de pago con documentos de 
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Anexo N° 1:Matriz de consistencia 
TITULO: Cumplimiento de Ley de Reconstrucción con Cambios en consultorías de perfiles y expedientes técnicos. “GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA”. Sullana, 2018 








¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento de la LRCC en 
consultorías de perfiles y 
expedientes técnicos 
convocadas por la GSRLCC, 
Sullana, 2018? 
GENERAL 
Determinar el nivel de 
cumplimiento de la  LRCC en 
consultorías de perfiles y 
expedientes técnicos convocadas 
por la GSRLCC, Sullana, 2018. 















Grado de pertenencia al órgano 
encargado de las 
contrataciones de la Entidad. 
- Grado de conocimiento 





Debido a que no efectuará 
manipulación alguna de 
las variables, se base en 
observaciones de los 
procesos de selección 
consultorías de perfiles y 
expedientes técnicos 
convocadas por la 
GSRLCC, Sullana, 2018 
 
TRANSVERSAL 
Periodo = 2018 
DESCRIPTIVA 
 
Porque explica y describe 
los hechos tal y como se 
presentan. Presenta un 
diseño descriptivo simple 
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1. ¿Cuáles es el nivel de 
cumplimiento del artículo 25° 
del RLRCC, referido al órgano 
del procedimiento de 
selección? 
2. ¿Cuáles son los factores de la 
evaluación del cumplimiento 
del artículo 33° del RLRCC, 
referidos a la convocatoria? 
3. ¿Cuáles son los factores de la 
evaluación del cumplimiento 
del artículo 41° del RLRCC, 
referidos al otorgamiento de la 
buena pro? 
4. ¿Cuáles es el nivel de 
cumplimiento del artículo 57° 
del RLRCC, referido al plazo 
de ejecución contractual? 
5. ¿Cuáles son los niveles de 
cumplimiento de los elementos 
de la evaluación del artículo 
71° del RLRCC, referido a los 
adelantos y el pago? 
ESPECÍFICOS 
1. Conocer los factores de la 
evaluación del cumplimiento 
del artículo 25°  del RLRCC, 
referido al órgano a cargo del 
procedimiento de selección. 
2. Entender los factores de la 
evaluación del cumplimiento 
del artículo 33° referido a la 
Convocatoria 
 
3.  Identificar los factores de la 
evaluación del cumplimiento 
del artículo 41° del RLRCC, 
referido a la etapa del 
otorgamiento de la buena pro. 
4. Conocer el nivel de 
cumplimiento del artículo 57° 
del RLRCC, referido al plazo 
de ejecución contractual 
5. Identificar los niveles de 
cumplimiento de los elementos 
de la evaluación del artículo 
71° del RLRCC, referido al 
adelanto directo y el pago. 
Convocatoria. 
 
Nivel de cumplimiento de 
plazos en la Convocatoria. 
 
Otorgamiento de la 
buena pro. 
 
Nivel de cumplimiento de 
plazos en el otorgamiento de la 
buena pro. 
Plazo de ejecución 
contractual. 
 
Nivel de cumplimiento del 
plazo de ejecución contractual 
Adelantos 
 
Nivel de concordancia si en las 
bases se ha establecido 




Numero de pagos efectuados 
menores a 15 días, previa 
conformidad. 
- Numero de pagos efectuados 
mayor a 15 días, previa 
conformidad. 
 
M - O 
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Anexo N° 6:Ficha N° 01 análisis documental del objetivo general 
APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO 
COLONNA” 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 
DOCUMENTOS A REVISAR:  
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS DE 
PEFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS 
OBJETIVO 
GENERAL: 
Determinar el grado de cumplimiento de la Ley N° 30556 LRCC en la 
contratación de consultorías de perfiles y expedientes técnicos convocadas por 


































































Nivel de cumplimiento de la 
Ley N° 30556 LRCC en la 
contratación de consultorías 
de perfiles y expedientes 
técnicos 
01 0096             
02 0097             
03 0098             
04 0099             
05 0101             
06 0102             
07 0103             
08 0104             
09 0105             
10 0106             
11 0107             
12 0108             
13 0109             
14 0110             
15 0111             
16 0112             
17 0113             
18 0114             
19 0116             
20 0117             
21 0118             
22 0119             
23 0120             
24 0121             
25 0122             
26 0123             
27 0146             
28 0147             






Anexo N° 7:Ficha N° 02 análisis documental del objetivo específico 1 
APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO 
COLONNA” 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 
DOCUMENTOS 
A REVISAR:  
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 1: 
Conocer el grado de cumplimiento del Artículo 25° del RLRCC, referido 


























El comité de 
selección está 
conformado por 
tres (3) miembros 




Un (1) miembro 
pertenecer al 
OEC.  
Dos (2) miembros 
tener 
conocimiento 
técnico en el 
objeto de la 
convocatoria. 
CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 
01 0096           
02 0097           
03 0098           
04 0099           
05 0101           
06 0102           
07 0103           
08 0104           
09 0105           
10 0106           
11 0107           
12 0108           
13 0109           
14 0110           
15 0111           
16 0112           
17 0113           
18 0114           
19 0116           
20 0117           
21 0118           
22 0119           
23 0120           
24 0121           
25 0122           
26 0123           
27 0146           
28 0147           





Anexo N° 8:Ficha N° 03 análisis documental del objetivo específico 2 
APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA” 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 
DOCUMENTOS 
A REVISAR:  
CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 2: 

































































d) El valor 
referencial 























CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 
01 0096                   
02 0097                   
03 0098                   
04 0099                   
05 0101                   
06 0102                   
07 0103                   
08 0104                   
09 0105                   
10 0106                   
11 0107                   
12 0108                   
13 0109                   
14 0110                   
15 0111                   
16 0112                   
17 0113                   
18 0114                   
19 0116                   
20 0117                   
21 0118                   
22 0119                   
23 0120                   
24 0121                   
25 0122                   
26 0123                   
27 0146                   
28 0147                   




Anexo N° 9:Ficha N° 04 análisis documental del objetivo específico 3 
APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO 
COLONNA” 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 
DOCUMENTOS 
A REVISAR:  
















































El otorgamiento de la buena 
pro se presume notificado a 
todos los postores en la 
fecha del acto,  
Oportunidad en la que se 
entrega a los postores copia 
del acta de otorgamiento y 
el cuadro comparativo, 
detallando los resultados 
de la calificación y 
evaluación.  
Dicha presunción no 
admite prueba en 
contrario. Esta 
información se 
publica el mismo día 
en el SEACE. 
CUMPLE= 1            NO CUMPLE = 0 
01 0096           
02 0097           
03 0098           
04 0099           
05 0101           
06 0102           
07 0103           
08 0104           
09 0105           
10 0106           
11 0107           
12 0108           
13 0109           
14 0110           
15 0111           
16 0112           
17 0113           
18 0114           
19 0116           
20 0117           
21 0118           
22 0119           
23 0120           
24 0121           
25 0122           
26 0123           
27 0146           
28 0147           





Anexo N° 10:Ficha N° 05análisis documental del objetivo específico 4 
APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO 
COLONNA” 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 
DOCUMENTOS 
A REVISAR:  
CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS 
DE LA GSRLCC 
OBJETIVO 































El plazo de ejecución 






Clausula Quinta : 
Plazo de la ejecución 
de la prestación 
CUMPLE= 1         NO CUMPLE = 0 
01 0096           
02 0097           
03 0098           
04 0099           
05 0101           
06 0102           
07 0103           
08 0104           
09 0105           
10 0106           
11 0107           
12 0108           
13 0109           
14 0110           
15 0111           
16 0112           
17 0113           
18 0114           
19 0116           
20 0117           
21 0118           
22 0119           
23 0120           
24 0121           
25 0122           
26 0123           
27 0146           
28 0147           
PROMEDIO   
116 
 
Anexo N° 11:Ficha N° 06 análisis documental del objetivo específico 5 
APLICADOR: YOVERA SERNAQUÉ, FELICIANO 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA” 
FECHA DE LA APLICACIÓN: del 06 de Abril 2019 al 21 de Julio del 2019 
DOCUMENTOS 
A REVISAR:  
COMPROBANTES DE PAGO 
OBJETIVO ESPECIFICO 5: 
Determinar el grado de cumplimiento de los elementos de la evaluación del 






 GIRADO   SALDO  % CUMPLIMIENTO 
01 0096         
02 0097         
03 0098         
04 0099         
05 0101         
06 0102         
07 0103         
08 0104         
09 0105         
10 0106         
11 0107         
12 0108         
13 0109         
14 0110         
15 0111         
16 0112         
17 0113         
18 0114         
19 0116         
20 0117         
21 0118         
22 0119         
23 0120         
24 0121         
25 0122         
26 0123         
27 0146         
28 0147         




      





















Anexo N° 14: Figura que sustenta validación externa 
 
 







































Anexo N° 17:Pantallazo de Resolución Sub Regional N° 241-2018/GOB.REG.PIURA-





















 %  
 ADELANTO 
DIRECTO   PRIMER PAGO   SEGUNDO PAGO   TERCER PAGO   CUARTO PAGO   TOTAL PAGADO  
 %  
 SALDO  
 %  
01 0096  S/.              399,360.00  100%  S/.                          -     S/.             79,872.00   S/.           39,936.00   S/.            39,936.00   S/.            159,744.00   S/.             319,488.00  80%  S/.              79,872.00  20% 
02 0097  S/.              504,859.00  100%  S/.                          -     S/.           100,971.80   S/.           50,485.90   S/.            50,485.90   S/.            201,943.60   S/.             403,887.20  80%  S/.            100,971.80  20% 
03 0098  S/.           1,873,251.00  100%  S/.                          -     S/.           374,650.20   S/.         187,325.10   S/.          187,325.10   S/.            749,300.40   S/.          1,498,600.80  80%  S/.            374,650.20  20% 
04 0099  S/.           1,585,707.60  100%  S/.           450,000.00  S/.           228,341.89   S/.         110,999.53   S/.                         -     S/.            443,998.13   S/.          1,233,339.55  78%  S/.            352,368.05  22% 
05 0101  S/.              398,073.00  100%  S/.                          -     S/.             79,614.60   S/.           39,807.30   S/.            39,807.30   S/.            159,229.20   S/.             318,458.40  80%  S/.              79,614.60  20% 
06 0102  S/.              466,713.60  100%  S/.                          -     S/.             93,342.72   S/.           46,671.36   S/.            46,671.36   S/.            186,685.44   S/.             373,370.88  80%  S/.              93,342.72  20% 
07 0103  S/.              502,680.00  100%  S/.                          -     S/.           100,536.00   S/.           50,268.00   S/.            50,268.00   S/.            201,072.00   S/.             402,144.00  80%  S/.            100,536.00  20% 
08 0104  S/.              367,806.00  100%  S/.                          -     S/.             73,561.20   S/.           36,780.60   S/.            36,780.60   S/.            147,122.40   S/.             294,244.80  80%  S/.              73,561.20  20% 
09 0105  S/.              163,716.00  100%  S/.                          -     S/.             32,743.20   S/.           16,371.60   S/.            16,371.60   S/.              65,486.40   S/.             130,972.80  80%  S/.              32,743.20  20% 
10 0106  S/.              313,856.00  100%  S/.                          -     S/.             62,771.20   S/.           31,385.60   S/.            31,385.60   S/.            125,542.40   S/.             251,084.80  80%  S/.              62,771.20  20% 
11 0107  S/.              271,063.00  100%  S/.                          -     S/.             54,212.60   S/.           27,106.30   S/.            27,106.30   S/.            108,425.20   S/.             216,850.40  80%  S/.              54,212.60  20% 
12 0108  S/.              394,780.80  100%  S/.                          -     S/.             78,956.16   S/.           39,478.08   S/.            39,478.08   S/.            157,912.32   S/.             315,824.64  80%  S/.              78,956.16  20% 
13 0109  S/.              399,446.80  100%  S/.                          -     S/.             79,889.36   S/.           39,944.68   S/.            39,944.68   S/.            159,778.72   S/.             319,557.44  80%  S/.              79,889.36  20% 
14 0110  S/.              399,312.00  100%  S/.                          -     S/.             79,862.40   S/.           39,931.20   S/.            39,931.20   S/.            159,724.80   S/.             319,449.60  80%  S/.              79,862.40  20% 
15 0111  S/.              399,184.56  100%  S/.                          -     S/.             79,836.91   S/.           39,918.46   S/.            39,918.46   S/.            159,673.82   S/.             319,347.65  80%  S/.              79,836.91  20% 
16 0112  S/.              593,516.00  100%  S/.                          -     S/.           118,703.20   S/.           59,351.60   S/.            59,351.60   S/.            237,406.40   S/.             474,812.80  80%  S/.            118,703.20  20% 
17 0113  S/.              398,674.80  100%  S/.                          -     S/.             79,734.96   S/.           39,867.48   S/.            39,867.48   S/.            159,469.92   S/.             318,939.84  80%  S/.              79,734.96  20% 
18 0114  S/.              880,752.00  100%  S/.           264,225.00  S/.           123,305.28   S/.           61,652.64   S/.            61,652.64   S/.            246,610.56   S/.             757,446.12  86%  S/.            123,305.88  14% 
19 0116  S/.           1,151,916.00  100%  S/.           345,574.80  S/.           161,268.24   S/.           80,634.12   S/.            80,634.12   S/.            322,536.48   S/.             990,647.76  86%  S/.            161,268.24  14% 
130 
 
20 0117  S/.              241,203.63  100%  S/.             72,361.09  S/.             33,768.51   S/.           16,884.25   S/.            16,884.25   S/.              67,537.01   S/.             207,435.11  86%  S/.              33,768.52  14% 
21 0118  S/.              519,254.00  100%  S/.           155,776.20  S/.             72,695.56   S/.           36,347.78   S/.            36,347.78   S/.            145,391.12   S/.             446,558.44  86%  S/.              72,695.56  14% 
22 0119  S/.              238,931.00  100%  S/.             71,679.00  S/.             33,450.34   S/.           16,725.17   S/.            16,725.17   S/.              66,900.68   S/.             205,480.36  86%  S/.              33,450.64  14% 
23 0120  S/.              399,358.73  100%  S/.           119,807.00  S/.             55,910.22   S/.           27,955.11   S/.            27,955.11   S/.            111,820.44   S/.             343,447.88  86%  S/.              55,910.85  14% 
24 0121  S/.              708,276.82  100%  S/.           212,483.05  S/.             99,158.75   S/.           49,579.38   S/.            49,579.38   S/.            198,317.51   S/.             609,118.08  86%  S/.              99,158.74  14% 
25 0122  S/.              210,771.60  100%  S/.             63,231.48  S/.             29,508.02   S/.                        -     S/.                         -     S/.                           -     S/.               92,739.50  44%  S/.            118,032.10  56% 
26 0123  S/.              868,716.00  100%  S/.           260,614.80  S/.           121,620.24   S/.           60,810.12   S/.            60,810.12   S/.            243,240.48   S/.             747,095.77  86%  S/.            121,620.23  14% 
27 0146  S/.              398,608.95  100%  S/.                          -     S/.             79,721.79   S/.           39,860.90   S/.            39,860.90   S/.            159,443.58   S/.             318,887.16  80%  S/.              79,721.79  20% 
28 0147  S/.           1,908,412.58  100%  S/.           572,523.77  S/.           267,177.76   S/.         133,588.88   S/.          133,588.88   S/.            534,355.52   S/.          1,641,234.82  86%  S/.            267,177.76  14% 










Anexo N° 21:Otorgamiento de buena pro de los 28 procesos de consultorías convocados 
por la GSRLCC 2018 











10409792966-CONSORCIO AYPATE               
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 
MARCELO 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 







10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 
 







10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 
 








ASOCIADOS  10166555791-CAJAN VILLANUEVA 
ULISES 
10425813060-ALDEA JAIME JOSE FERNANDO 
 







10409792966-CONSORCIO PROGRESO       
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 
MARCELO 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 







10409792966-CONSORCIO LA VARIANTE       
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 
MARCELO 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 







10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 
 







10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 
 







10409792966-CONSORCIO MOSTAZA             
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 
MARCELO 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 







10167380820-CONSORCIO VIAL AYABACA     
10036682774-CHUYES GUTIERREZ CARLOS 
ALBERTO 
10167380820-SECLEN ENEQUE ARMANDO IVAN 
 







10409792966-CONSORCIO QUIROZ              
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 
MARCELO 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 









10167380820-CONSORCIO VIAL AYABACA   
10167380820-SECLEN ENEQUE ARMANDO IVAN 
10036682774-CHUYES GUTIERREZ CARLOS 
ALBERTO 
 







20479631094-CONSORCIO LA ARCANA            
20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 
SAC 
10700358611-CABRERA TORRES NILVER 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 







10167380820-CONSORCIO VIAL AYABACA          
10167380820-SECLEN ENEQUE ARMANDO IVAN 
10036682774-CHUYES GUTIERREZ CARLOS 
ALBERTO 
 







20479631094-CONSORCIO TAPUL                
20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 
SAC 
10700358611-CABRERA TORRES NILVER 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 







20479631094-CONSORCIO PAMPA LARGA         
20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 
SAC 
10700358611-CABRERA TORRES NILVER 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 







10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES 
 







20479631094-CONSORCIO PUENTE QUIROZ 
20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 
SAC 
10700358611-CABRERA TORRES NILVER 
10036435777-PACHERREZ FERIA DONALD 
EUGENIO 
 








ASOCIADOS 10425813060-ALDEA JAIME JOSE 
FERNANDO 
10166555791-CAJAN VILLANUEVA ULISES 
 







20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 
 







20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 
 







20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 
 







20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 
 










ASOCIADOS 10425813060-ALDEA JAIME JOSE 
FERNANDO 
10166555791-CAJAN VILLANUEVA ULISES 
 








ASOCIADOS 10425813060-ALDEA JAIME JOSE 
FERNANDO 
10166555791-CAJAN VILLANUEVA ULISES  
 

















20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 
 







20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL 
 
                 868,716.00  
TOTAL:      16,958,201.88  
 





N° OPERADOR TRIBUTARIO IMPORTE 
01 20453816177-TOPOCAD INGENIEROS SRL        5,608,550.63  
02 10410084827-SALINAS RETO PATRICIA INES        3,941,019.60  
03 10425813060-ALDEA JAIME JOSE FERNANDO        3,104,749.33  
04 
10409792966-CRUZ CARRANZA GIANCARLO 
MARCELO 
       1,877,703.95  
05 
20479631094-JK & L CONTRATISTAS GENERALES 
SAC        1,591,952.16  
06 10167380820-SECLEN ENEQUE ARMANDO IVAN           834,225.80  























Anexo N° 23: Gráficos 
Gráfico N° 1: Nivel de cumplimiento de la Ley N° 30556 Ley de Reconstrucción 
con Cambios. 
 
Fuente: Tabla N° 04. Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 2:Nivel de cumplimiento de objetivo 1, artículo 25° del RLRCC, referido al 
órgano a cargo del procedimiento de selección 
 
 












Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Promedio
Cumplimiento muy deficiente 00% - 25% Cumplimiento deficiente 26% - 50%
Cumplimiento medio 51% - 70% Buen cumplimiento 71% - 90%
Excelente cumplimiento 91% - 100%
33
%
0 0 %  - 2 5 % 2 6 %  - 5 0 % 5 1 %  - 7 0 % 7 1 %  - 9 0 % 9 1 %  - 1 0 0 %
C U M P L I M I E N T O  
M U Y  D E F I C I E N T E
C U M P L I M I E N T O  
D E F I C I E N T E
C U M P L I M I E N T O  
M E D I O
B U E N  
C U M P L I M I E N T O
E X C E L E N T E  
C U M P L I M I E N T O
137 
 
Gráfico N° 3:Nivel de cumplimiento de objetivo 2, artículo 33° del RLRCC, 
referido a la convocatoria 
 
 
Fuente: Tabla N° 06. Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 4: Nivel de cumplimiento de objetivo 3, artículo 41° del RLRCC, referido a la 
etapa del otorgamiento de la buena pro. 
 
 
Fuente: Tabla N° 07. Elaboración propia. 
10
0%
0 0 %  - 2 5 % 2 6 %  - 5 0 % 5 1 %  - 7 0 % 7 1 %  - 9 0 % 9 1 %  - 1 0 0 %
C U M P L I M I E N T O  
M U Y  D E F I C I E N T E
C U M P L I M I E N T O  
D E F I C I E N T E
C U M P L I M I E N T O  
M E D I O
B U E N  
C U M P L I M I E N T O
E X C E L E N T E  






















Gráfico N° 5:Nivel de cumplimiento de objetivo 4, artículo 57° del RLRCC, 
referido al plazo de ejecución contractual. 
 
Fuente: Tabla N° 07. Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 6:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 96 
 







































Gráfico N° 7:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 97 
 
Fuente: Tabla N° 10. Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 8:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 98 
 








































Gráfico N° 9:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 99 
 
 
Fuente: Tabla N° 12. Elaboración propia. 
 
 
Gráfico N° 10:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
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Gráfico N° 11:Nivel de cumplimiento de adelanto y pagos de meta presupuestaria 
102 
 
Fuente: Tabla N° 14. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 15. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 18. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 20. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 22. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 24. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 26. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 28. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 30. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 32. Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla N° 34. Elaboración propia. 
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